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1. Тема дипломної роботи:  
Використання армуючої геосітки при капітальному ремонті автомобільної доро-
ги Городище – Рівне – Старокостянтинів на ділянці км 114+000 – км 116+000, за-
тверджена наказом ректора №2572/ст. від 22 листопада 2020 р.  
2. Термін виконання роботи (проекту): з 04 жовтня 2020 р. по 24 грудня 2020 р. 
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"Капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище 
– Рівне – Старокостянтинів на ділянці км 114+000 – км 116+000, Рівненська область". 
Категорія дороги – ІІІ. Згідно отриманих даних існуюча інтенсивність руху на проект-
ній ділянці капітального ремонту автомобільної дороги складає 4909 авт./добу. 
4. Зміст пояснювальної записки: вступ, характеристика району прокладання траси, ха-
рактеристика автомобільної дороги, наукова частина, проектування плану ділянки ав-
томобільної дороги, проектування повздовжнього та поперечного профілю, земляне 
полотно та дорожній одяг, обстановка і приналежності дороги, водовідвідна система, 
економічна частина, технологія будівництва, організація будівництва, охорона навко-
лишнього середовища, охорона праці, висновок, список використаних джерел. 
5. Перелік обов'язкового графічного (ілюстративного) матеріалу: план автомобільної 
дороги Городище – Рівне – Староконстянтинів км 114+0,0 – км 116+0,0, повздовжній 
профіль автомобільної дороги Городище – Рівне – Староконстянтинів км 114+0,0 – км 
116+0,0, поперечний профіль конструкції земляного полотна Городище – Рівне – Ста-
роконстянтинів ПК 1140+00 – ПК 1145+09, поперечний профіль конструкції земляного 
полотна Городище – Рівне – Староконстянтинів ПК 1145+09 – ПК 1145+39, конструк-
ція дорожнього одягу III типу, конструкція дорожнього одягу II типу (з використанням 
геосітки), існуюча конструкція дорожнього одягу, технологічна схема улаштування 
нижнього шару асфальтобетону. 
 








1 Вступ 15.10.20  
2 Характеристика району прокладання тра-
си 
20.10.20  
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4 Наукова частина 05.11.20  
5 Проектування плану ділянки автомобіль-
ної дороги 
12.11.20  
6 Проектування повздовжнього та попере-
чного профілю  
15.11.20  
7 Земляне полотно та дорожній одяг 19.11.20  
8 Обстановка і приналежності дороги 26.11.20  
9 Водовідвідна система 03.12.20  
10 Економічна частина 05.12.20  
11 Технологія будівництва 09.12.20  
12 Організація будівництва 15.12.20  
13 Охорона навколишнього середовища 17.12.20  
14 Охорона праці 17.12.20  
15 Список використаних джерел 17.12.20  





17 Оформлення пояснювальної записки і 
графічної частини дипломного проекту. 
Отримання рецензії, відгуку керівника. 





7. Консультанти з окремих розділів 
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РЕФЕРАТ 
«Використання армуючої геосітки при капітальному ремонті автомобільної дороги Го-
родище – Рівне – Старокостянтинів на ділянці км 114+000 – км 116+000» 
 
Пояснювальна записка до дипломної роботи на тему «Використання армуючої гео-
сітки при капітальному ремонті автомобільної дороги Городище – Рівне – Староко-
стянтинів на ділянці км 114+000 – км 116+000» складається з 13 розділів. 1. Характе-
ристика району прокладання траси; 2. Характеристика автомобільної дороги; 3. Нау-
кова частина; 4. Проектування плану ділянки автомобільної дороги; 5. Проектування 
повздовжнього та поперечного профілю; 6. Земляне полотно та дорожній одяг; 7. Об-
становка і приналежності дороги; 8. Водовідвідна система; 9. Економічна частина; 10. 
Технологія будівництва; 11. Організація будівництва; 12. Охорона навколишнього се-
редовища; 13. Охорона праці; , 119 сторінок , 8 аркушів графічного матеріалу, 23 літе-
ратурних джерел. 
Об’єкт досліджень – Автомобільна дорога Городище – Рівне – Старокостянтинів.  
Мета роботи – Використання армуючої геосітки при капітальному ремонті авто-
мобільної дороги Городище – Рівне – Старокостянтинів на ділянці км 114+000 – км 
116+000. 
В результаті використання армуючої геосітки при капітальному ремонті авто-
мобільної дороги Городище – Рівне – Старокостянтинів на ділянці км 114+000 – км 
116+000, були вирішені наступні питання: 
 план автомобільної дороги Городище – Рівне – Староконстянтинів 
км 114+0,0 – км 116+0,0; 
 повздовжній профіль автомобільної дороги Городище – Рівне – Ста-
роконстянтинів км 114+0,0 – км 116+0,0; 
 поперечний профіль конструкції земляного полотна Городище – 
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 поперечний профіль конструкції земляного полотна Городище – 
Рівне – Староконстянтинів ПК 1145+09 – ПК 1145+39; 
 конструкція дорожнього одягу III типу; 
 конструкція дорожнього одягу II типу (з використанням геосітки); 
 існуюча конструкція дорожнього одягу; 
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Тема: «Використання армуючої геосітки при капітальному ремонті автомо-
більної дороги Городище – Рівне – Старокостянтинів на ділянці км 114+000 – км 
116+000» 
Вступ 
Розв’язання проблем, пов’язаних з інтеграцією України у Європейську транспор-
тну систему, підвищенням інтенсивності й вантажонапруженості руху автомобілів, 
вимагає поліпшення експлуатаційного стану доріг, їх якості та довговічності відповід-
но до вимог сучасного ринку учасників руху, що неможливо без упровадження новіт-
ніх матеріалів і раціональних технологій улаштування нових та ремонтів існуючих ав-
томобільних доріг, які забезпечать економічність виконаних робіт, безпеку та комфорт 
дорожнього руху. 
Використання армуючої геосітки під час капітального ремонту автомобільної до-
роги дозволяє підвищити фізичні властивості асфальтобетонного покриття, зменшити 
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Розділ 1 
Характеристика району прокладання траси 
1.1. Географічне положення 
Рівненська область утворена 4.12.1939 р. розташована на північному заході Укра-
їни. На півночі межує з Гомельською областю Білорусії, на сході з Житомирською, пі-
вдні з Волинською областями. Площа 20.1 тис. км2.  
Територія області розташована між 50°01' та 51°58' північної широти й між 25°01' 
та 27°38' східної довготи. Протяжність області з півночі на південь 215 км, а із заходу 
на схід – 186 км. 
Населення 1173.3 тис. чоловік. Центр місто Рівне. В області 15 районів, 10 міст, 
17 селищ міського типу, 1001 селищ. Ґрунтові та геологічні умови сприятливі для роз-
витку сільського господарстав і лісового господарства. 
Клімат рівненської області помірно-континентальний, з м’якою зимою. Характер-
ні часткові відлиги із теплим та вологим літом. Бувають тривалі бездощові періоди, 
зливи, заморозки на поверхні ґрунту (іноді до середини червня).  
1.2. Транспортна мережа 
Вигідне географічне положення Рівненської області сприяє розвитку транзиту ва-
нтажів та пасажирів між Європою, Південною Азією, Близьким та Далеким Сходом. 
Через територію області проходить низка міжнародних транспортних коридорів зага-
льною довжиною понад 254,6 км. Сьогодні транспортна інфраструктура області скла-
дається з 5,1 тис. км автомобільних доріг, 448,8 км залізничних колій, 1 цивільного ае-
ропорту та інших транспортних об’єктів. 
Поблизу м. Рівне розташований діючий Міжнародний аеропорт «Рівне», призна-
чений для прийому, обслуговування та відправки літаків усіх типів злітною масою до 
210 т. 
Загальна площа аеропорту – 165 га. Злітно-посадкова-смуга – 2626 м х 42 м. Мак-
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Функціонування і розвиток народногосподарського комплексу Рівненської облас-
ті, економічна спеціалізацiя окремих районів, внутрішні та зовнішні економічні 
зв’язки базуються на безперебійній роботі транспорту - галузі матеріального виробни-
цтва, яка здійснює перевезення пасажирів і вантажів. Транспортна система області є 
складовою частиною єдиної транспортної системи України і являє собою поєднання 
мережі шляхів сполучення, технічних засобів служби перевезень, а отже характеризу-
ється своєю власною функціональною, галузевою і територіальною структурою. Фун-
кціональна структура транспорту визначається двома головними напрямками його 
спрямування: по-перше, транспорт виступає як галузь матеріального виробництва, що 
забезпечує внутрішньо-обласні економічні зв'язки між окремими галузями і елемента-
ми матеріального і нематеріального виробництва; по-друге, транспортна система обла-
сті реалізує територіальний поділ праці. 
Здійснюючи переміщення продукції, виробленої іншими галузями матеріального 
виробництва (промисловістю, сільським господарством) навіть продовжуючи вироб-
ничий процес у сфері обігу (через збільшення вартості продукції за рахунок транспор-
тних витрат тощо), транспорт сам значною мірою залежить від ресурсного і виробни-
чого потенціалу конкретної території, виступаючи споживачем енергетичних (зокрема 
паливних), лісових ресурсів (шпали), мінеральних будівельних матеріалів, вимагаючи 
досить значних площ земельних відведень (під шляхи сполучення, приміщення вокза-
лів, складів) тощо. 
Саме розвитком і розміщенням продуктивних сил визначаються масштаби ванта-
жообігу, структура вантажів та дальність перевезень, а відтак - густота і напрямки тра-
нспортної мережі, особливості галузевої та територіальної структури транспорту. 
Важливим фактором формування транспорту виступає населення, зокрема його густо-
та, рухомість і активність міграційних процесів. Нарешті, значне місце у становленні і 
розвитку транспортної мережі посідають особливості природних умов території, які 
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Наявність сировини для виробництва будівельних матеріалів та сприятливі геоло-
гічні умови для розвитку сільського господарства та деревообробної галузі сприяють 
швидкому економічному розвитку області. 
Галузь виробництва будівельних матеріалів та скловиробів в Рівненській області 
базується на місцевій сировині, відповідно її розвиток тісно пов’язаний із розвитком 
добувної промисловості та тенденціями будівництва області. Лісові 
ресурси є одними з найбільших в Україні. Окрім того, наявна сировина для виро-
бництва щебню, цементу, вапна, цегли 
та лицювальної плитки. Також в області видобувається базальтовий камінь прида-
тний для виробництва тепло-ізоляційних та лицювальних матеріалів. На Рівненщині 
знаходиться одне з найбільших в Україні підприємств з виробництва 
цементу, а також три з десяти найбільших склозаводів України. 
1.4. Характеристика рельєфу 
За висотою своєї поверхні область поділяється на північну частину, яка розташо-
вана в межах Поліської низовини, у тому числі Клесівської рівнини, (переважні висоти 
140 -180 м, мінімальна висота 134 м у долині річки Горинь), та південну частину, яка 
розташована на Волинській височині (переважні висоти 200 -300 м). Найвищими її ді-
лянками, що піднімаються понад 300 м, є Повчанська височина (до 361 м), Мізоцький 
кряж (до 342 м), а також Рівненське плато і Гощанське плато. На крайньому півдні в 
межі області заходять схили Подільської височини, зокрема Вороняки, де поблизу се-
ла Дружба розташована найвища точка Рівненщини - 372 м. 
Геологічна будова та гідрогеологічні умови, інженерно-геологічні та гідрогеоло-
гічні умови ділянки вишукувань, прогноз зміни геологічних умов, інженерно-
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Розміщення Рівненщини на межі Східноєвропейської платформи і Карпатської 
геосинклінальної області зумовило бурхливий і неоднозначний перебіг геологічної іс-
торії, що відбилося у неоднорідності тектонічної структури і формуванні досить скла-
дного комплексу геологічних відкладів на більшій частині області. 
Територія області розташована у межах двох крупних платформенних структур - 
Українського щита та Волинсько-Подільської плити, і лише незначна ділянка на півні-
чно-східній окраїні Рівненщини лежить у межах Прип’ятського прогину.  
Геологічну будову території області визначає її положення у межах занурення пі-
вденно-західного краю Східноєвропейської платформи. Від сходу межі області до лінії 
смт. Томашгород - смт. Соснове - м. Корець простежуються близьке залягання і вихо-
ди на поверхню кристалічних порід Українського щита. Крайня північно-західна час-
тина лежить у межах Ратнівського горсту, виповненого відкладами крейдового віку. 
Переважна частина області пов'язана із Волино-Подільською моноклі наллю. Вона ха-
рактеризується зануренням поверхні фундаменту і збільшенням потужності нижнього 
структурного поверху осадочного чохла із Сходу на Захід в міру нарощування молод-
ших за віком палеозойських помірно дислокованих порід: венду (пісковики, алевролі-
ти, базальти, туфи), рифею (базальти, пісковики, сланці), ордовіку (пісковики, вапня-
ки), силуру (мергелі, доломіти). Верхній структурний поверх представлений моноклі-
нальною карбонатною товщею крейдового віку. У південно-східній частині області і 
на територіях, прилеглих до виходів кристалічного фундаменту, залягають неогенові 
вапняки, пісковики, піски. Для антропогенового покриву характерні алювіальні море-
нні відклади у долині Прип'яті, водно-льодовикові поля у центральної частині і лесо-
подібні породи на Півдні області. Область відзначається рівнинною поверхнею, пере-
січна висота якої 184 м (найвища точка 372 м на крайньому Півдні, найнижча - 134 м у 
долині р. Горині на крайній Півночі). В орографічному відношенні Рівненської області 
поділяють на дві частини. Більша північна її частина, лежить у межах Поліської низо-
вини. Її поверхня - низовинні, плоско хвилясті акумулятивні рівнини з широкими тера-
сованими долинами річок, розділеними невиразними, іноді заболоченими вододілами з 
еоловими, гляціальними або денудаційними формами. Південна частина області роз-
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нину, розчленовану густою мережею річок на окремі плато (Мізоцький кряж, Повчан-
ське плато, Рівненське плато, Гощанське плато), а також балками та ярами. На край-
ньому Південному Заході - рівнина Малого Полісся. 
Гідрологічно Рівненщина знаходиться у районі трьох артезіанських басейнів пі-
дземних вод: Волино-Подільського, Прип’ятського та Українського басейну тріщин-
них вод. 
Згідно ДБН В.1.1 - 12:2014 ―Будівництво у сейсмічних районах України‖ («Карта 
ЗСР-2004-А України») максимальна величина коливання земної поверхні в районі ви-
шукувань сягає 5-ти балів. 
Категорія ґрунту за сейсмічними властивостями – ІІ відповідно таблиці 5.1. ДБН 
В.1.1-12:2014. 
1.6. Інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови ділянки вишукувань 
За складністю інженерно-геологічних умов територія вишукувань відноситься до 
I (простої) категорії, згідно ДБН А.2.1-1:2008 (Додаток Ж).   
В геоморфологічному відношенні ділянка вишукувань приурочена до Поліської 
низовини, знаходиться у межах заплави.   
Розкрита бурінням і випробувана товща ґрунтів за генетичними ознаками і фізи-
ко-механічними властивостями, а також відповідно ДСТУ Б В.2.1-5-96 «Ґрунти. Мето-
ди статичної обробки результатів випробувань» розділяється на наступні шари, опис 
яких наведений зверху – донизу: 
-  ґрунтово-рослинний шар; 
- насипний ґрунт: пісок мілкий, жовтувато-сірий, середньої щільності з 
прошарками пухкого, малого ступеню водонасичення, з включенням щеб-
ню кристалічних порід до 20%; 
- пісок мілкий, жовтувато-сірий, середньої щільності з прошарками пухко-
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- пісок середньої крупності, темно-сірий до чорного, середньої щільності з 

























     








Характеристика автомобільної дороги 
2.1. Вихідні параметри автомобільної дороги 
Вихідними даними для складання робочого проекту є: 
- завдання на розробку проектної документації "Капітальний ремонт автомобі-
льної дороги державного значення Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів на діля-
нці км 114+000 – км 116+000, Рівненська область". 
Перед початком виконання робіт, були проведені інженерно-геологічні та інжене-
рно-геодезичні вишукування.  
Існуючі параметри дороги на ділянці проектування: 
- категорія дороги – ІІІ; 
- ширина земляного полотна – 12,0 – 21,0 м; 
- ширина проїзної частини (з урахування перехідно-швидкісних смуг) – 7,0 – 
14,5 м; 
- мінімальний радіус кривої в плані – 100 м; 
- максимальний поздовжній похил – 10 ‰. 
Загальна довжина ділянки, що підлягає ремонту, становить 2,00 км. Ділянка капі-
тального ремонту проходить територією Костопільського району Рівненської області.  
Дорога проходить поза межами населених пунктів в польових умовах. 
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-  напливи; 
-  ямковість; 
-  сітку тріщин; 
- руйнування кромок.  
Це призводить до зменшення швидкості руху транспортного потоку і відповідно 
пропускної здатності дороги. Водовідвід з проїзної частини утруднений за рахунок не-
достатнього поперечного похилу існуючого покриття, що призводить до інтенсивного 
його руйнування, шляхом розмивання водяним потоком. 
В межах проектної ділянки розташовано 6 примикань та з’їздів:  
- км 114+617 (праворуч). Напрямок існуючого примикання – до автомобільної 
дороги О181005 Мар’янівка – Рокитне, яка відноситься до доріг ІV технічної категорії.  
Існуюче асфальтобетонне покриття знаходиться в незадовільному стані: 
- км 115+284 (ліворуч). Напрямок існуючого з’їзду – до лісу. Тверде покриття в 
межах примикання відсутнє; 
- км 115+284 (праворуч). Напрямок існуючого з’їзду – до лісу. Тверде покриття 
в межах примикання відсутнє; 
В межах проектної ділянки на км 114+590 праворуч знаходиться існуюча автобу-
сна зупинка. Покриття зупинкового та посадкового майданчика перебуває в незадові-
льному стані зі значною кількістю руйнувань та дефектів. Бортові камені на зупинці 
зруйновані, їх підвищення над проїзною частиною дороги недостатнє з умов безпеки 
руху, тому вони потребують заміни. Існуючі автопавільйони знаходяться в незадовіль-
ному, частково зруйнованому стані та потребують заміни.  Туалети біля зупинок від-
сутні. 
Відповідно до завдання на проектування дорогу запроектовано за параметрами ІІІ 
технічної категорії. 
Проектні параметри дороги: 
- ширина смуги руху – 3,50 м; 




     
    24 
Лист 
- ширина узбіччя – 2,50 м, в тому числі укріпленої смуги узбіччя (з дорожнім 
одягом по типу основного проїзду) – 0,50 м; 
Відповідно до ДБН В.2.3-4:2015 для доріг ІІІ категорії при рівнинній місцевості 
при проходженні дороги в польових умовах розрахункова швидкість руху складає 90 
км/год. Елементи плану дороги та поздовжнього профілю запроектовані з параметрами 
відповідно до розрахункової швидкості відповідно до вимог  ДБН В.2.3-4:2015. 
З метою покращення транспортно-експлуатаційних показників, умов безпеки ру-
ху автотранспорту на ділянці дороги капітальним ремонтом передбачено: 
- розчищення укосів земляного полотна та прилеглої смуги від чагарнику; 
- звалювання дерев; 
- розбирання існуючих бортових каменів, дорожнього одягу на посадкових та 
зупинкових майданчиках автобусних зупинок, портальних стінок та ланок існуючих 
водопропускних труб, огородження бар’єрного типу, дорожніх знаків; 
- розбирання існуючих автопавільйонів; 
- знімання рослинного шару ґрунту з існуючих узбіч, укосів та підошви існуючого 
земляного полотна; 
- розбирання існуючого дорожнього одягу на підходах до мосту та в місцях пе-
реходу на існуюче покриття (початок та кінець проектної ділянки); 
- зрізання існуючого земляного полотна до низу дорожнього одягу (в місцях 
поширення та розбирання існуючого дорожнього одягу); 
- розпушення укосів існуючого земляного полотна; 
-      досипання земляного полотна з пошаровим ущільненням тіла насипу пневмо-
котками; 
- ущільнення верху земляного полотна пневмокотками; 
- фрезерування існуючого асфальтобетонного покриття; 
- влаштування нового дорожнього одягу; 
- посилення існуючого дорожнього одягу за рахунок використання армуючої син-
тетичної геосітки;  
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- влаштування та ремонт елементів водовідведення (розчищення, ремонтування та 
подовження існуючих водопропускних труб, влаштування водоскидів, лотків); 
- влаштування дорожнього одягу на зупинкових та посадкових майданчиках авто-
бусних зупинок, бортових каменів; 
- влаштування дорожнього одягу на примиканнях та острівцях безпеки; 
- влаштування нових автопавільйонів та туалетів; 
- влаштування нового дорожнього одягу на тротуарах, бортових каменів; 
- укріплення узбіч засівом трав по рослинному шару ґрунту; 
- укріплення укосів засівом трав по рослинному шару ґрунту; 
- влаштування нових елементів організації дорожнього руху (дорожніх знаків, 
горизонтальної та вертикальної розмітки, бар’єрного огородження, напрямних стовп-
чиків). 
- влаштування світлофорів із мигаючим жовтим сигналом; 
- встановлення опор освітлення на автономному живлені. 
Основні проектні рішення з капітального ремонту ділянки дороги представлені на 
кресленнях, а обсяги робіт наведені у відомостях. 
Організація дорожнього руху виконана згідно ДСТУ 4100:2014, ДСТУ 2587:2010, 
ДСТУ Б В.2.3-12:2004. 
Постачання будівництва будівельними матеріалами, виробами, конструкціями і 
напівфабрикатами передбачено згідно транспортної схеми доставки матеріалів. 
При виконанні робіт суворо дотримуватись заходів по забезпеченню безпеки пра-
ці згідно ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві», 
НПАОП 63.21.-1.01-09 "Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні 
автомобільних доріг і на інших об’єктах дорожнього господарства", та інших галузе-
вих інструкцій з безпечних методів проведення робіт і охорони праці в будівництві. 
Проектом також передбачається: 
- капітальний ремонт мосту через струмок на км 112+623; 




     












 На основі проведених вишукувальних робіт було складено акт дефектації асфа-
льтобетонного покриття автомобільної дороги. Згідно якого ділянка дороги має насту-
пні дефекти: 
- сколи кромок; 
- виїмка; 
- поздовжні, поперечні та косі тріщини; 
- сітка тріщин; 
- просадка; 
- колії та гребні; 
- лущення асфальтобетонної поверхні, тощо. 
На основі актів дефектації було прийнято рішення про проведення ремонтних ро-







     













3.1. Сучасні проблеми експлуатації автомобільних доріг 
Сучасний стан дорожньої галузі зумовлює формування та вирішення наступних 
основних проблем: - забезпечення номінальних строків служби вкладень; підвищення 
ефективності роботи автомобільних доріг; екологію автомобільних доріг.  
Вирішення поставлених проблем  і часткових завдань потребують варіантного пі-
дходу і ретельного аналізу економічної ефективності основних напрямків техніко-
економічних обґрунтувань прийнятих рішень. 
При техніко-економічному обґрунтуванні принципового напрямку траси автомо-
більної дороги, розробки генеральних схем автомобільних доріг або схем районного 
планування необхідно враховувати наступні технічні параметри: довжини ділянок на 
місцевості з різними характеристиками рельєфу; характеристики рельєфу місцевості; 
склад дорожнього руху; середні технічні швидкості автомобілів різних типів у транс-
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руху; показники про дорожньо-транспортні випадки (ДТВ); стан дорожніх одягів і по-
криттів.  
Україна розміщена у несприятливих кліматичних умовах для експлуатації асфаль-
тобетонних доріг. Адже наявність чотирьох сезонів року змушує дорожній одяг 
сприймати різний негативний вплив погодних умов. Насамперед негативну дію на 
експлуатаційний стан доріг спричиняють наступні погодні  умови: 
- річні перепади температур; 
- значна кількість опадів у вигляді дощу, снігу, та мокрого снігу; 
- висока літня температура;  
- ожеледиця; 
- різка зміна погодних умов. 
Усі вище перераховані фактори в комплексі зі зростанням статичного та динаміч-
ного навантаження від транспортних засобів призводить до виникнення наступних де-
фектів дорожнього одягу: 
- зсув дорожньої основи та укосів; 
- лущення асфальтобетонних шарів; 
- викришування верхніх шарів дорожнього одягу; 
- розшарування шарів асфальтобетону; 
- вибоїни; 
- викришування; 
- утворення хвиль на поверхні покриття; 
- поздовжні та поперечні тріщини;  
- просідання; 
- утворення колій; 
- пролами; 
- здимання. 
Лущення дорожнього одягу  –  це відділення лусочок і часток матеріалу і руйну-
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засобів, хімреагенту, води і від’ємної температури повітря з утворенням мікронерівно-
стей глибиною до 5 мм. 
Викришування асфальтобетонного покриття – це відділення зерен мінерального 
матеріалу з покриття й утворення дрібних раковин глибиною від декількох міліметрів 
до 20 мм. Поступово розвиваючись, викришування поширюється на значну площу і 
призводить до початку поверхневого руйнування покриття. 
Вибоїни – це місцеві руйнування покриття глибиною від 20 мм до 100 мм і більше 
з різко обкресленими краями.  
Вони виникають насамперед через недостатній зв’язок між мінеральними й орга-
нічними матеріалами, недоущільнення шарів дорожнього одягу, забруднення, викори-
стання неякісних матеріалів (перепал асфальтобетонної суміші, попадання необробле-
ного щебеню або піску в суміш і т.ін.) та від значних динамічних навантажень. 
Особливо активно процес утворення вибоїн розвивається у весняний період, чому 
сприяє чергування плюсових і від’ємних температур повітря і покриття, наявність во-
ди в порах покриття. Проникаючи в раковини і мікротріщини покриття, вода при заме-
рзанні значно збільшується в об’ємі (до 9 %) і руйнує дорожній одяг. Зв’язки між част-
ками матеріалу послабляються і під впливом навантаження від транспортних засобів 
утворюється вибоїна, яка може швидко збільшуватись. 
Колесо, яке наїжджає на вибоїну, сприймає поштовх, що призводить до повторно-
го динамічного удару на деякій відстані від вибоїни. При багатократному повторі та-
ких поштовхів і ударів утворюються раковини або тріщини, які потім призводять до 
утворення великої вибоїни. 
Зсуви –  це нерівності, викликані зміною форми (зсувом) матеріалу покриття при 
стійкій основі. Частіше за все утворюються в місцях встановлення світлофорів та до-
рожніх переходів, перехресть де транспортні засоби змінюють швидкість руху . Під 
дією дотичних сил відбувається зсув у верхньому шарі або його зсув по поверхні ниж-
нього шару з утворенням поперечних тріщин на смугах накату. Цьому сприяє підви-
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кість при високій температурі). Верхній шар, який зсувається колесом, утворює склад-
ки і напливи. 
Хвилі і гребінки (пластичні деформації) – це нерівності у вигляді поперечних гре-
бенів і западин з положистими краями. Закономірно чергуючись уздовж покриття, во-
ни формуються, як і зсуви, в місцях гальмування та прискорення транспортних засо-
бів. 
Головна причина хвилеутворення – зайва пластичність матеріалу, надлишок 
в’яжучого або низька теплостійкість суміші, недоліки ущільнення, а також системати-
чний вплив на покриття динамічного навантаження  від транспортних засобів. 
Тріщини на дорожніх покриттях бувають різноманітних розмірів і форми. На ас-
фальтобетонних і інших покриттях, побудованих з застосуванням органічного 
в’яжучого, тріщини можуть бути одиночні поперечні, поздовжні, косі й у вигляді бло-
ків або сітки тріщин. 
Тріщини поперечні наскрізні на всю ширину покриття (температурні) виникають 
восени і на початку зими внаслідок різких перепадів температури навколишнього се-
редовища і недостатньому опору температурним напруженням. Вони розміщуються  
на  певній відстані одна від одної (5 – 10 м). 
Поздовжні тріщини, що утворилися через 20 – 40 см одна від одної на смугах на-
кату, в поєднанні з поперечними тріщинами через 1 – 4 м бувають на покриттях, що 
містять органічне в’яжуче, побудованих на недостатньо міцних основах з ґрунтів або 
кам’яних матеріалів, укріплених мінеральним в’яжучим (цемент, вапно, золи виносу). 
Поздовжні тріщини на асфальтобетонних покриттях часто з’являються на стику 
двох смуг укладання покриття при поганому сполученні. 
Тріщини від втоми  утворюються під інтенсивним рухом автомобілів. Причиною 
їх виникнення є недостатня міцність окремих шарів дорожнього одягу і ґрунтової ос-
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Механізм руйнування від втоми полягає в виснаженні дорожнього одягу вд пос-
тійного впливу транспортних засобів та зростання інтенсивності руху. В місцях, де во-
ни перевищують границю міцності плівок бітуму, зв’язки рвуться. Повторні прикла-
дання навантаження призводять до накопичення мікротріщин. У результаті через пев-
не число циклів прикладання навантаження в нижніх шарахі покриття з’являються по-
здовжні тонкі магістральні тріщини, що ростуть одночасно в двох напрямках: вверх і 
по довжині. При подальших навантаженнях тріщини проходять крізь покриття і ста-
ють видимими на поверхні. З часом поздовжні тріщини розгалужуються і утворюється 
сітка тріщин. 
Тріщини поздовжньо-косі виникають внаслідок недостатньої міцності дорожньо-
го покриття, недоущільнення основи та ґрунту і їх послідуючого осідання, особливо на 
високих насипах, а також над трубами. 
Сітка тріщин – це утворення дрібних хаотичних тріщин на смугах накату розмі-
ром сторін 10 – 20 см буває на покритті, як правило, при недостатній міцності основи 
на ділянках відтавання перезволоженого ґрунту у весняний період і період морозного 
здимання. 
Головна причина більшості тріщин – втома БМ автомобільних покриттів, їх недо-
статня міцність та перевищення напружень над міцністю матеріалу. 
Просідання – це западини глибиною 50 – 100 мм і більше з положистою поверх-
нею, але без здимання й утворення тріщин на прилягаючих ділянках. Вони виникають 
в місцях зниженої міцності шарів дорожнього покриття і ґрунту при зволоженні. Про-
сідання можуть бути в перші роки експлуатації автомобільної дороги при несприятли-
вих ґрунтово-гідрологічних умовах, внаслідок недостатнього ущільнення ґрунтів зем-
ляного полотна і шарів одягу, а також при багаторічній експлуатації дорожнього одягу 
та відсутності планових ремонтних робіт. 
Проломи – це руйнування шарів покриття у вигляді більш-менш довгих прорізів 
глибиною до 100 мм по смугах накату і здимання з боку проламів висотою 50 – 100 
мм. Мокрі пролами утворюються внаслідок перезволоження і пластичного переміщен-
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тикальним зусиллям при недостатній товщині конструкції дорожнього одягу та слаб-
кому ущільненні ґрунту та штучної основи. 
Колійність – це деформації і руйнування аеродромного покриття у вигляді погли-
блень по смугах накату. Колії утворюються при накопиченні пластичних деформацій в 
шарах покриття  та ґрунті земляного полотна, а також посиленому зношенні верхнього 
шару покриття у місцях виникнення статичних навантажень та зміні швидкості ру-
ху(перехрестя, зони світлофорного регулювання дорожнього руху). В реальних умовах 
обидва процеси утворення колій поєднуються. 
Руйнування кромок автомобільних доріг – це окремі тріщини і сітки тріщин 
вздовж кромок, відкол, перекручування поперечного профілю прикрайових смуг. Руй-
нування кромок відбувається внаслідок зниженої міцності крайових смуг проїзної час-
тини (занижена товщина шарів одягу біля кромок, підвищена вологість ґрунту основи 
під крайкою) і відсутності укріплених смуг з боку узбіч. Наявність, деформацій і руй-
нувань частіше усього свідчить про недостатню міцність дорожньої конструкції наси-
пу , про перевищення(зростання) фактичної інтенсивності руху над розрахунковою. 
 
Якість дорожнього покриття має першочергове значення для розвитку торгівлі в 
середині країни та за її межами. Розвиток підприємств та збільшення економічного по-
тенціалу України  вимагає високу якість транспортних маршрутів, що забезпечить як 
найшвидші терміни доставки готової продукції та сировини до споживача. 
Постійна підтримка доріг в експлуатаційному стані та проведення капітальних та 
поточних ремонтів потребує значних інвестицій, проте впровадження новітніх техно-
логій дозволяє суттєво зменшити економічні витрати на підтримку та ремонт автомо-
більних доріг. 
3.2. Використання новітніх технологій при ремонті автомобільних доріг 
Запровадження сучасних інноваційних методів реконструкції дорожнього покрит-
тя дозволяє значно зменшити економічні витрати, підвищити кінцеву якість будівель-
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піху досягли за рахунок використання технології холодного та гарячого ресайклінгу, 
використання технології протиожеледного асфальтобетону, технологія покращення 
коефіцієнта щеплення також слід розглянути методику використання армуючої геосіт-
ки . 
Геосинтетичний матеріал застосовують для наступних цілей: 
- укріплення укосів та насипів вздовж автомобільної дороги; 
- використання армуючої геосітки на поширеннях; 
- підвищення опору покриття розтягуючим температурним напругам; 
- армування дорожнього одягу; 
- зменшення економічних витрат; 
- протидія повторенню тріщин основи на поверхні дорожнього одягу; 
- зменшення імовірності зсуву у шарах асфальтобетону; 
- підвищення стійкості до утворення колій; 
- стійкість проти тріщин; 
- підвищення несучої здатності дорожнього одягу. 
 
3.3. Різновиди та застосування геосинтетичних матеріалів 
Розглянемо методику армування дорожнього одягу за допомогою геосинтетичних 
матеріалів. Використання армуючої геосітки у шарах конструкції дорожнього одягу 
дозволяє знизити економічні витрати та підвищити експлуатаційні показники автомо-
більної дороги. 
З кожним роком сфера застосування геосинтетичних матеріалів розширюється, 
спираючись на великий позитивний досвід їх використання. Однією з найбільш перс-
пективних технологій, що спрощують будівництво автомобільних доріг і продовжують 
термін їх служби, є технологія армування (посилення) геосинтетичними матеріалами 
асфальтобетонних покриттів при будівництві та ремонті дорожнього одягу. У зв’язку з 
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Геосітка має високі міцностні і низькі деформативні характеристики, хімічну та 
біологічну стійкість, термостійкість в діапазоні робочих температур укладання асфа-
льтобетонної суміші (120-160°С), ідеально підходить для армування асфальтобетонних 
покриттів. Основною метою застосування геосітки є зміцнення асфальтобетонних ша-
рів за рахунок підвищення опору покриття розтягуючим температурним напругам і 
опору розтягування при вигині, зміни умов контакту в зоні тріщини, а внаслідок цього 
- збільшення терміну служби покриттів. Геосітка армує асфальтобетон, перенаправляє 
вертикальні навантаження в горизонтальну площину, перерозподіляє горизонтальні 
напруги в шарі асфальтобетону і знижує активні місцеві напруги. 
При новому будівництві та ремонті автомобільних доріг геосітку використовують 
все частіше. У наш час використовуються наступні різновиди геосітки: 
Область застосування геосіток:  
- армування асфальтобетонних покриттів при будівництві та реконструкції ав-
томобільних доріг, злітно-посадкових смуг аеродромів, проїзної частини мос-
тів;   
- розширення проїжджої частини автомобільної дороги; 
- відновлення покриття ділянки дороги після ремонту підземних комунікацій; 
- посилення робочого шва асфальтобетонного покриття; 
- будівництво бетонних доріг з деформаційними швами;  
Використання геосітки дає можливість: 
-  запобігти поширенню температурних, відображених і втомних тріщин; зме-
ншити товщину асфальтобетонного покриття;  
- запобігти виникненню зсувних деформацій покриття (колій і напливів); 
- збільшує робочу зону нижніх шарів покриття і основи завдяки своїй рос поді-
ляючій здатності, і продовжує ,таким чином, термін служби дорожнього одя-
гу; 
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Для капітального ремонту та реконструкції асфальтобетонного покриття слід ре-
комендувати наступні геосітки:  
- геосітка зі скловолокна, у порівнянні з аналогічними по міцності нетканими 
матеріалами, не просто розділяє прошарок, а одночасно його армує. 
Геосітка характеризується наступними перевагами: подовження не більше 3%, ві-
дсутність повзучості матеріалу, за рахунок високої міцності і низькою деформативнос-
ті перешкоджає утворенню колій. Геосітка також має меншу товщину відносно типо-
вих геосіток за обсягом у 7-10 разів, за масою у 5-6 разів, завдяки чому вона набагато 
дешевше в транспортуванні і зручна в застосуванні.   
- геосітка з поліестеру представляє собою гнучку арматуру, виготовлену з ви-
сокомодульних волокон поліестера, з'єднаних між собою спеціальним чином 
так, що утворюється сітка з великими чарунками. 
 Вибір поліестера, як сировини заснований на схожості його механічних характе-
ристик і модуля пружності з навантажувальними характеристиками асфальтобетону.  
Армуюча геосітка вкрита бітумом, який забезпечує добре зчеплення матеріалу з асфа-
льтобетоном. Цей зв'язок покращує здатність сітки сприймати і перерозподіляти роз-
тягуючі напруги.  Вибір відповідного типу армуючої геосітки ґрунтується на співвід-
ношенні між розмірами чарунки і найбільшим діаметром часток заповнювача. Як пра-
вило, ширина чарунки повинна бути більше найбільших часток заповнювача в 2,0-2,5 
рази, тому в більшості випадків використовується геосітка з шириною осередку 30 мм 
або 40 мм. Крім того, досвід експлуатації показує, що міцність на розтягнення, що до-
рівнює 50 кНм в поздовжньому і поперечному напрямках.  
-  геосітка пластикова одноосна - це плоска поліпропіленова сітка з витягнути-
ми по довжині чарунками, орієнтованими в одному напрямку для створення 
високої міцності на розтяг.  
 Області застосування:  
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- зведення насипів на слабких ґрунтах;  
- контроль ерозії ґрунтів земляного полотна;  
- інженерна обробка місць для захоронення відходів.  
 Найбільш ефективні геосітки пластикові одноосні використовуються при будів-
ництві та експлуатації об'єктів в місцях з несприятливими гідрогеологичними і обме-
женими умовами.  
- геосітка пластикова двуосная - це плоска сітка з осередками прямокутної фо-
рми, виготовлена з поліпропілену методом екструзії.  
У процесі виробництва геосітка розтягується в двох напрямках завдяки орієнту-
ванню молекул, і охолоджується в напруженому стані з метою досягнення високих мі-
цносних характеристик при низьких показниках повзучості.  Геосітка розроблена для 
будівництва автомобільної дороги на слабких ґрунтах, а також для підвищення ефек-
тивності конструкцій переносити високі динамічні і статичні навантаження.   
Область застосування:  
- стабілізація ґрунту; 
- посилення автодорожніх і залізничних основ; 
- будівництво майданчиків під високі навантаження (аеродроми, автостоянки, 
контейнерні майданчики та інші); 
- посилення насипів на слабких основах; 
- будівництво тимчасових доріг на слабких основах; 
- армування бетону.  
В залежності від виду ремонту пропонуються різні варіанти розташування геосі-
ток  в конструкції дорожнього одягу:   
- ремонт ділянок доріг шляхом суцільного армування асфальтобетону без вирі-
внюючого шару (рис. 3.1). 
Укладання асфальтобетону при ремонті дорожніх покриттів виконується найчас-
тіше армуванням площі.  
Геосітка укладається на старий шар асфальтобетонного покриття на рівних ділян-
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досягається за рахунок того, що сітка приймає на себе горизонтальні напруги та дефо-
рмації, таким чином перешкоджаючи поширенню відображених тріщин від існуючих 
покриттів в нові укладені шари дорожнього покриття. 
³
 
Рис.3.1. Ремонт ділянок доріг шляхом суцільного армування асфальтобетону без 
вирівнюю чого шару 
- посилення існуючої конструкції дорожнього одягу (рис.3.2). 
На ділянках доріг, що мають колії й вибоїни, укладання геосітки здійснюється на 
вирівнюючий шар асфальтобетону. Попередньо очищується поверхня старого покрит-
тя, потім укладається вирівнюючий шар асфальтобетону, геосітка і новий шар асфаль-
тобетонного покриття. Ефект усунення або значного зменшення колійності і вибоїн 
досягається за рахунок того, що геоматеріал перерозподіляє вертикальні локальні на-




     





Рис.3.2. Посилення існуючої конструкції дорожнього одягу 
- армування асфальтобетону покладеного на бетонне покриття(рис.3.3). 
При посиленні шаром асфальтобетону бетонних покриттів автомобільних доріг і 
злітно-посадкових смуг аеродромів рекомендується укладати вирівнюючий шар асфа-
льтобетону та геосітку. Необхідність застосування даної технології пояснюється тим 
фактом, що при сполученні дорожнього одягу з цементобетоном і шару асфальтобето-
ну в останньому з'являються тріщини з-за різних коефіцієнтів температурного розши-
рення бетону і асфальтобетону. З цієї причини над цементобетонним покриттям необ-




Рис.3.3. Армування асфальтобетону покладеного на бетонне покриття 
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Відкриті ділянки на старих покриттях, що мають руйнування (тріщини) є зонами з 
підвищенним ризиком виникнення тріщин у верхньому та знову укладеному шарі. В 
даному випадку рекомендується проводить армування цих зон геосіткою. 
³
 
Рис.3.4. Армування асфальтобетону в зоні стику 
- армування асфальтобетону при розширенні дорожнього полотна(рис.3.5). 
Розширення дорожнього полотна зазвичай виконується без армування, в резуль-
таті чого в місцях сполучення старих і нових ділянок виникають поздовжні тріщини. 
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Рис.3.5. Армування асфальтобетону в зоні стику 
- посилення ділянки дороги після ремонту підземних комунікацій(рис.3.6.). 
Тріщини і вибоїни часто виникають в асфальтобетонних покриттях на ділянках 
доріг, що проходять над інженерними комунікаціями, а також після проведення ремо-
нтних робіт з розкриттям дорожнього полотна. Армування геосітками усуває або істо-
тно сповільнює виникнення тріщин і руйнування таких ділянок доріг. 
³
 
Рис.3.6. Посилення ділянки дороги після ремонту підземних комунікацій 
Відомо, що багатократний циклічний вплив осьових зусиль від транспортно-
го потоку, який рухається по автомобільній дорозі, збільшує навантаження на всю 
конструкцію дорожнього одягу. Досліджено, що надалі це призводить до таких 
розповсюджених явищ, як колійність, розтріскування від утомленості, а також 
пластичні деформації шару зносу. Виявлено, що заміна шару зносу тільки тимча-
сово поліпшує ситуацію, оскільки деформації, які з’являються в основі дорожньо-
го одягу, швидко поширюються й на новий шар, викликаючи передчасний знос. 
Установлено, що армування асфальтобетонного дорожнього покриття дозволяє 
збільшити строк служби покриттів автомобільних доріг втричі за рахунок скоро-
чення термічного розтріскування і розтріскування від утомленості, відображених 
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Витрати на ремонтні заходи й експлуатаційне утримання в армованого пок-
риття нижчі, ніж у неармованого, завдяки збільшенню строку експлуатації та ро-
зширенню інтервалів між відновлювальними роботами. 
З кожним роком сфера застосування геосинтетичних матеріалів 
розширюється, спираючись на великий позитивний досвід їх використання. 
Однією з найбільш перспективних технологій, що спрощують будівництво авто-
мобільних доріг і продовжують термін їх служби, є технологія армування (поси-
лення) геосинтетичними матеріалами асфальтобетонних покриттів при будівниц-
тві та реконструкції дорожнього одягу.  
У зв’язку з економією будівельних матеріалів найбільш ефективним є вико-
ристання геосіток. Геосітка має високі міцностні і низькі деформаційні характери-
стики, хімічну та біологічну стійкість, термостійкість в діапазоні робочих темпе-
ратур укладання асфальтобетонної суміші (120-160°С), ідеально підходить для 
армування асфальтобетонних покриттів. 
Основною метою застосування геосітки є зміцнення асфальтобетонних шарів 
за рахунок підвищення опору покриття розтягуючим температурним напругам і 
опору розтягування при вигині, зміни умов контакту в зоні тріщини, а внаслідок 
цього - збільшення терміну служби покриттів. 
Геосітка армує асфальтобетон, перенаправляє вертикальні навантаження в 
горизонтальну площину, перерозподіляє горизонтальні напруги в шарі асфальто-
бетону і знижує активні місцеві напруги. 
Область застосування геосіток: 
- армування асфальтобетонних покриттів при будівництві та реконструкції 
- автомобільних доріг, злітно-посадкових смуг аеродромів, проїзної частини 
мостів; 
- розширення проїжджої частини автомобільної дороги; 
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- посилення робочого шва асфальтобетонного покриття; 
- будівництво бетонних доріг з деформаційними швами; 
Використання геосітки дає можливість: 
- запобігти поширенню температурних, відображених і втомних тріщин; 
- зменшити товщину асфальтобетонного покриття; 
- запобігти виникненню зсувних деформацій покриття (колій і напливів); 
- збільшує робочу зону нижніх шарів покриття і основи завдяки своїй 
росподіляючій здатності, і продовжує ,таким чином, термін служби 
дорожнього одягу; 
- надати нові властивості дорожньої конструкції. 
Для капітального ремонту та реконструкції асфальтобетонного покриття слід 
рекомендувати наступні геосітки: 
- геосітка зі скловолокна, у порівнянні з аналогічними по міцності 
нетканими матеріалами, не просто розділяє прошарок, а одночасно його ар-
мує. 
Геосітка характеризується наступними перевагами: подовження не більше 
3%, відсутність повзучості матеріалу, за рахунок високої міцності і низькою де-
формаційністю перешкоджає утворенню колій. Геосітка також має меншу товщи-
ну відносно типових геосіток за обсягом у 7-10 разів, за масою у 5-6 разів, завдяки 
чому вона набагато дешевше в транспортуванні і зручна в застосуванні. 
- геосітка з поліестеру представляє собою гнучку арматуру, виготовлену з 
високомодульних волокон поліестера, з'єднаних між собою спеціальним чином 
так, що утворюється сітка з великими чарунками Вибір поліестера як сировини 
заснований на схожості його механічних характеристик і модуля пружності з на-
вантажувальними характеристиками асфальтобетону. 
Армуюча геосітка вкрита бітумом, який забезпечує добре зчеплення 
матеріалу з асфальтобетоном. Цей зв'язок покращує здатність сітки сприйма-
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Вибір відповідного типу армуючої геосітки ґрунтується на співвідношенні 
між розмірами чарунки і найбільшим діаметром часток заповнювача. Як правило, 
ширина чарунки повинна бути більше найбільших часток заповнювача в 2,0-2,5 
рази, тому в більшості випадків використовується геосітка з шириною осередку 
30 мм або 40мм.  
- геосітка пластикова одноосна - це плоска поліпропіленова сітка з 
витягнутими по довжині чарунками, орієнтованими в одному напрямку для 
створення високої міцності на розтяг. 
Області застосування: зведення підпірних стін, земляних устоїв мостів, кру-
тих відкосів, земляних дамб; зведення насипів на слабких ґрунтах; контроль ерозії 
ґрунтів земляного полотна; інженерна обробка місць для захоронення відходів. 
Найбільш ефективні геосітки пластикові одноосні використовуються при бу-
дівництві та експлуатації об'єктів в місцях з несприятливими гідрогеологічними і 
обмеженими умовами. 
- геосітка пластикова двуосная - це плоска сітка з осередками прямокутної 
форми, виготовлена з поліпропілену методом екструзії. У процесі виробництвва 
геосітка розтягується в двох напрямках завдяки орієнтуванню молекул, і охоло-
джується в напруженому стані з метою досягнення високих міцносних характери-
стик при низьких показниках повзучості. 
Геосітка розроблена для будівництва автомобільної дороги на слабких ґрун-
тах, а також для підвищення ефективності конструкцій переносити високі динамі-
чні і статичні навантаження.  
Область застосування: стабілізація ґрунту, посилення автодорожніх і заліз-
ничних основ, будівництво майданчиків під високі навантаження (аеродроми, ав-
тостоянки, контейнерні майданчики та інші), посилення насипів на слабких осно-





     










Оцінивши усі вищенаведені переваги геосинтетичних матеріалів робимо висно-
вок, що використання геосітки при ремонті дорожнього одягу є економічно та експлу-
атаційно оправданим. 
Таким чином, наявність асфальтобетонного покриття автомобільних доріг з хара-
ктерними деформаціями (тріщинами та колійністю) потребує впровадження нових 
елементів (геосинтетичних матеріалів) в конструкції дорожнього одягу при проведені 
ремонтних робіт, що дозволяє підвищити міцність та надійність дорожнього покриття 
з мінімальними економічними витратами. Враховуючи усі вище перелічені характери-
стики видів геосітки, для проведення капітального ремонту на ділянці дороги Городи-
ще – Рівне – Старокостянтинів на ділянці км 114+000 – км 116+000, було обрано  гео-










     















Проектування плану ділянки автомобільної дороги 
4.1. План ділянки дороги 
План траси складається з відрізків прямих лінiй, з'єднаних між собою  
кривими, які необхідно проектувати для забезпечення плавного і безпечного переходу 
автомобіля з однієї прямої на іншу, суміжну з нею, а також для кращого поєднання 
траси з місцевим ландшафтом. 
Для розроблення планів автомобільних доріг загального користування та під'їзних 
доріг як підоснову використовуємо інженерно-топографічний план, складений за ви-
могами державних стандартів, на якому показуємо: 
- рельєф місцевості; 
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- геодезичні знаки (репери, пункти геодезичних сіток місцевого значення); 
- станції магістрального геодезичного ходу (вершини кутів повороту); 
- початок і кінець перехідних або кругових кривих; 
- пікети та покажчики кілометрів; 
- числові значення елементів кривих: кути повороту, радіуси, тангенси, сумарні 
довжини кругових та 
- перехідних кривих (за необхідності); 
- укоси насипів та виїмок (за необхідності); 
- контури існуючих та проектованих будівель та споруд (без координаційних 
осей), що примикають до 
- автомобільної дороги та їх порядковий номер (всередині контуру - у правому 
нижньому куті); 
- існуючі та проектовані інженерні комунікації з наведенням висоти наземних 
та глибини підземних 
- комунікацій і їх позначення; 
- залізничні переїзди; 
- штучні споруди; 
- транспортні розв'язки; 
- радіуси кривих по кромці проїзної частини доріг у місцях їх взаємного пере-
січення (примикання); 
- захисні лісопосадки (за необхідності); 
- прив'язки до покажчиків кілометрів або пікетів у місцях пересічення проекто-
ваної автомобільної дороги з іншими автомобільними дорогами, залізницями, інжене-
рними комунікаціями, штучними спорудами, 
- іншими спорудами та їх порядковий номер (на полицях ліній-виносок); 
- межу смуги відводу; 
- найменування кінцевих пунктів проектованих та існуючих автомобільних до-
ріг та залізниць (напрямок на кінцеві пункти вказують стрілками); 
- покажчик напрямку на північ стрілкою з буквами (Пн) у вершині стрілки (у 
лівому верхньому 
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- характеристика будівель, споруд та мереж. 
Прив'язані до дороги будівлі та споруди вносимо у відомість будівель та споруд.  
Ділянку дороги розбиваємо на пікети i кілометри, визначаємо елементи кривих 
(тангенс, довжину кривої, бісектрису). Початок i кінець кривих прив'язуємо  до пікетів. 
При цьому дотримуємося існуючих норм на проектування автомобільних доріг. Трасу-
вання дороги виконуємо з урахування перешкод. 
Пересічення траси з існуючими автомобільними дорогами задовольняє вимоги 
безпеки. На існуючому напрямку, параметри плану та профілю на ділянці капітального 
ремонту, дозволяється забезпечення розрахункової швидкості автотранспорту за ме-
жами населеного пункту 90км/год, вказану  швидкість приймаємо як розрахункову в 
основу параметрів плану та профілю при проектуванні ремонтних робіт на ділянці 
траси. 
Ділянка дороги не має на сьогодні належного естетичного вигляду і не  
забезпечує необхідний рівень безпеки руху автотранспорту та пішоходів. 
На даний момент ділянка автомобільної дороги відноситься до автомобільних до-
ріг ІІІ технічної категорії. Відповідно до завдання на проектування, проектом передба-
чається капітальний ремонт дороги на ділянці км 114+000 – км 116+000. Суміжні діля-
нки (до км 114+000 та після км 116+000) також відносяться до ІІІ технічної категорії та 
були відремонтовані у 2017-2018 роках в межах поточного середнього ремонту. 
Відповідно до ГБН В.2.3-218-551:2011 «Автомобільні дороги загального корис-
тування. Капітальний ремонт. Вимоги проектування» та  ГБН Г.1-218-182:2011 «Ре-
монт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та перелік робіт» 
визначення терміну капітальний ремонт звучить так: «Капітальний ремонт – заплано-
ваний обсяг робіт без підвищення категорії дороги з комплексного відновлення чи під-
вищення транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг та інженерних 
споруд, або приведення геометричних параметрів і технічних характеристик окремих 
елементів з врахуванням зростання інтенсивності руху та осьових навантажень до ді-
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цього ділянку автомобільної дороги запроектовано за параметрами ІІІ технічної кате-
горії.  
Після капітального ремонту автомобільна дорога матиме такі характеристики ві-
дповідно до ДБН В.2.3-4:2015: 
- ширина проїзної частини – 7,00 м; 
- ширина узбіччя – 2х2,50 м, в тому числі ширина укріпленої смуги узбіччя (з 
дорожнім одягом по типу основного проїзду) – 0,50 м; 
- розрахункова швидкість – 90 км/год; 
- розрахункове навантаження – 115 кН. 
Основні технічні показники поздовжнього профілю: 
- найбільший поздовжній ухил – 12 ‰; 
- найменший радіус опуклої вертикальної кривої – 9000 м; 
- найменший радіус увігнутої вертикальної кривої – 2500 м. 
Поперечний похил проїзної частини двосхилий і складає 25 ‰, за виключенням 
ділянки влаштування віражу (ВК1). 
В результаті капітального ремонту автомобільної дороги: 
- покращаться транспортно-експлуатаційні характеристики роботи автомобіль-
ного транспорту; 
- покращаться умови соціального розвитку; 
- підвищиться рівень безпеки руху. 
Під час проектування дороги у відкритій місцевості збільшення радіуса горизон-
тальної кривої скорочує її довжину і зменшує будівельні й транспортні витрати. Тому 
за сприятливих для прокладання траси умов рекомендується на дорогах всіх категорій 
призначати як найбільші радіуси кривих, не менші ніж 3000 м. Умови руху на таких 
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При складних рельєфі або ситуації на місцевості збільшення радіуса може викли-
кати зростання об'ємів земляних робіт або необхідність знесення будівель. У таких 
випадках потрібно призначати радіуси меншої величини. Зменшуючи проектний ра-
діус кривої, слід дбати про забезпечення стійкості автомобіля проти перекидання і 
проти бічного занесення під впливом поперечної сили. При цьому може знизитися 
зручність і економічність руху на ділянці кривої, але збережеться безпека руху. 
Оскільки для забезпечення безпеки руху на кривій необхідно мати певний запас 
зчеплення для екстреного гальмування, то розрахункове значення коефіцієнта попе-
речної сили становить лише деяку частину коефіцієнта поздовжнього зчеплення. Для 
погашення поперечної сили використовують лише частину повного зчеплення шини з 
покриттям. 
На плані ділянки дороги трасу розбито на пікети та кілометри. Початковим (ну-
льовим) пікетом прийнято точку на існуючої ділянки дороги. Через кожні десять пікетів 
нанесено кілометровий знак i його номер. Пікети та кілометрові знаки на прямолійних 
та криволійних ділянках нанесено перпендикулярно до oci дороги вниз або вліво відпо-
відно при горизонтальному або вертикальному розташуванні траси. 
На всій протяжності автомобільна дорога проходить поза межами населених пун-
ктів в польових умовах.  
Автомобільна дорога Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів відноситься до 
доріг ІІІ технічної категорії, параметри плану відповідають вимогам ДБН В.2.3-4:2015. 
На всій проектній ділянці рух транспорту двосторонній. 
Заокруглення вершини кута ВК 1 (R=1000 м) запроектоване з перехідними кри-
вими довжиною по 100 м, відповідно до вимог ДБН В.2.3-4:2015, та без розширення.  
Заокруглення вершин кута ВК 2 (R=5000 м), ВК 3 (R=10000 м), ВК 4 (R=50000 м), 
ВК 5 (R=20000 м), ВК 6 (R=10000 м), ВК 7 (R=20000 м), ВК 8 (R=20000 м) та ВК 9 
(R=10000 м) запроектовані без перехідних кривих та розширень.  
Капітальний ремонт дороги буде проведено з урахуванням максимального збере-
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Елементи плану траси відповідають нормам ДБН В.2.3-4:2015. 
Висновок: 
На плані автомобільної дороги зображено проїзну частину, узбіччя, укоси, смугу 
відведення, червоні відмітки осі проїзної частини, правого та лівого кюветів, рельєф 
місцевості, колові криві в плані. На плані ділянки ми також зображуємо наявні прими-
кання, перехрестя, характер місцевості прокладання траси.  
Згідно креслення плану автомобільна дорога має по одній смузі руху в кожну сто-











Проектування повздовжнього та поперечного профілю 
5.1. Повздовжній профіль ділянки дороги 
Поздовжнім профілем траси називають розрiз земляного полотна вертикальною 
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Попередньою основою для проектування профілю є план траси на топографічній 
карті та поверхні землі на пікетах і плюсових характерних точках, які визначають за 
горизонталями шляхом інтерполяції та екстраполяції. 
Для виконання креслення поздовжнього профілю використовуємо матеріали тех-
нічних вишукувань, а саме журнали: кутової зйомки прокладання траси на місцевості; 
пікетажні – розбивання траси на пікети, характерні точки між пікетами і відтворення 
ситуації на смузі ( по 50 м у кожний бік від осі дороги); поздовжнього нівелювання і 
нівелювання поперечників; геологічного обстеження ґрунтів. 
Поздовжній профіль земляного полотна запроектований у відповідності до вимог 
ДБН В.2.3-4:2015, виходячи з умов забезпечення розрахункової швидкості 90 км/год. 
Керівна відмітка поздовжнього профілю складає 0,22 м. 
Основні технічні показники поздовжнього профілю: 
- найбільший поздовжній ухил – 12 ‰; 
- найменший радіус опуклої вертикальної кривої – 9000 м; 
- найменший радіус увігнутої вертикальної кривої – 2500 м. 
На поздовжній профіль нанесено:  
- лінію поверхні землі по осі дороги (чорну  лінію) та висотні позначки пікетів і 
характерних точок;  
- проектну (червону) лінію; 
- лінію брівок земляного полотна, її похили та висотні позначки;  
- розріз ґрунтів по осі дороги із зазначенням місць закладання шурфів і свердло-
вин, характеру та товщини ґрунтових нашарувань, рівня ґрунтових вод; тип місцевостi 
за зволоженням тощо. 
У бокових сітках поздовжнього профiлю вказуємо: 
- у графі "Розгорнутий план дороги" - проектну вісь автомобiльної дороги та іс-
нуючу ситуацію місцевостi; 
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- у графі "Тип мiсцевості за зволоженням" - номер типу місцевостi за ознаками 
зволоження верхнього 
- шару ґрунту; 
- у графi "Похил, %о, вертикальна крива, м"-елементи проектної лінії: вертика-
льні криві, прямі, прив'язки до пікетів у місцях перегинів проектної лінії та нульових 
точок вертикальних кривих, числове значення 
- радіусiв та похилів дотичних у місцях спряження елементів проектних ліній, 
довжини прямих і кривих; 
- у графі "Лiвий, правий кювет" - фактичні відмiтки дна кювета, похил та дов-
жину кювета з даним похилом, матеріал укріплення кювета; 
- у графі "Відмітка землі" - фактична відмітка поверхні землі по осі автомобі-
льної дороги або по осі 
- проїзної частини існуючої автомобільної дороги для міських доріг. При реко-
нструкції автомобільних доріг у даній графі вказують інтерпольовані відмітки по пі-
дошві насипу, або по лінії землі в виїмці; 
- у графі "Відстань" - вiдстань між точками перелому місцевості та пікетами, 
рублені пікети; 
- у графі "Пряма i крива в плані" - прямі і криві по осі дороги, числові значення 
довжини прямих та елементів кривих: кутів повороту, радіусів, тангенсів, довжина пе-
рехідних кривих. 
Поворот автомобільної дороги (за ходом кілометражу показуємо кривою вправо - 
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Поперечним профілем називають розріз дороги вертикальною площиною, 
перпендикулярною до її поздовжньої осі. На поперечному профілі розміщують такі 
елементи : 
- проїзну частину –  головний конструктивний елемент, який забезпечує рух 
транспорту відповідної вантажопідйомності, габаритних розмірів з певною 
швидкістю. 
- узбіччя –  бокові смуги, що примикають до проїзної частини. Вони є упором для 
дорожнього одягу, дають змогу підвищувати безпеку руху, а також придатні для 
короткої вимушеної зупинки автомобіля та тимчасового складання будівельних 
матеріалів під час ремонту дороги; 
- водовідвідні споруди –  поздовжні рови (кювети, кювети-резерви і резерви), 
призначені для відведення від земляного полотна поверхневої води та розробки ґрунту 
для спорудження насипу; 
- обрізи –  крайні смуги між водовідвідними спорудами та межами смуг 
відведення землі під дорогу; призначені для влаштування об'їзного шляху, складання 
будівельних матеріалів, розміщення декоративного і снігозахисного зеленого 
насадження, а інколи — упорядкованих майданчиків для відпочинку тощо; 
- кювет –  розширений заглиблений кювет, який влаштовують при розробці ґрунту 
для спорудження насипу (якщо на відстані до 2 км немає виїмки). Його ширину 
визначають кількістю потрібного ґрунту, а глибина становить не більше 1,5 м. 
Внутрішній укіс кювету-резерву є продовженням укосу насипу. Різниця позначок 
брівки земляного полотна і дна кювету-резерву становить менше 4 м; 
- смуга відводу –  ділянка землі, відведена під будівництво дороги, на     якій 
розміщують усі перелічені елементи дороги і дорожніх споруд. 
Поперечний профіль земляного полотна дороги ІІІ категорії для 2-х смугового 
руху. Ширина основних елементів дороги: 
- проїзної частини —  = 2х3.5 м; 
- узбіччя —  2х2.5 м, у тому числі 0.5м з твердим покриттям аналогічним, як на 
проїзній частині; 
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На поперечному профілі вказано: 
- вісь земляного полотна; 
- розміри земляного полотна, проїзної частини, узбіч; 
- стрімкість укосів, бічні канави, резерви; 
- банкет, кавальєри, нагірнi канави; 
- поперечний похил проїзної частини i узбіч. 
Висновок: 
На кресленні повздовжнього профілю наведено повздовжній профіль осі проїзної 
частини та відмітки рельєфу місцевості, робочі відмітки, насипи та виїмки, повздовжні 
ухили проїзної частини дороги, геологія ґрунтів, розбивка дороги на пікети. 
 Креслення поперечного профілю містять габаритні розміри елементів дороги: 
проїзної частини, узбіч, укосів, величини поперечних ухилів та конструкцію та розмі-
















     




Земляне полотно та дорожній одяг 
6.1. Конструкція земляного полотна 
Земляне полотно складається з таких елементів: 
- верхньої частини земляного полотна, що розташована під дорожнім одягом у 
межах глибини активної зони, але не менше 1,5 м від поверхні покриття проїзної 
частини; 
- тiла насипу ( з укiсними частинами); 
- основи насипу –  природного ґрунтового масиву, що розташований нижче 
насипного ґрунту при високих насипах або нижче верхньої частини при низьких 
насипах чи при земляному полотні у нульових робочих позначках; 
- основи виїмки - ґрунтового масиву, розташованого нижче верхньої частини; 
- укісної частини виїмки; 
- споруд для відведення поверхневої води, включаючи кювети, з урахуванням 
можливості переїзду їх транспортом у місцях з'їздів; 
- споруд для пониження або відведення підземних (ґрунтових) вод (труби, фільт-
рувальні насипи тощо) розміри яких визначаються на підставі гідрологічних та гідрав-
лічних розрахунків; 
- утримуючих та захисних геотехнічних споруд і конструкцій, що захищають 
земляне полотно від небезпечних природних явищ (ерозії, селевих потоків, снігових 
лавин, зсувів тощо). 
Проектування земляного полотна виконується без умовами розриви в земляному 
полотні дозволяються. розривів, але при проектуванні ділянок, які знаходяться в міс-
цях з особливими ґрунтовими умовами розриви в земляному полотнi дозволяється. 
Зображення пepepізy дороги на вертикальній площині, перпендикулярного по ocі 
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рину смуги, вiдведеної для автомобільної траси, iз нанесенням земляного полотна i до-
рожнього покриття, декоративних та бічних канав, снігозахисних насаджень. 
Земляне полотно в поперечному профілі показують в вигляді виїмки, насипу, напі-
внасипу-напіввиїмки. Стрімкість yхилів земляного полотна характеризується коефіці-
єнтом закладання, який визначається відношенням висоти укосу до його горизонтальної 
проекцiї. Стрімкість укосів насипів та виїмок визначають з урахуванням забезпечення їx 
стійкості, вимог безпеки руху i умов занесення. 
Об'єми земляних мас визначаємо за допомогою таблиць по пікетах, кілометрах i 
всій дорозі в спеціальній відомості. 
На поперечному профілі обов'язково вказано: вісь земляного полотна, розміри зе-
мляного полотна, узбіч, проїзної частини, проектну відмітку бровки земляного полотна 
(червоним кольором); стрімкість укосів, резерви, бічні канави; банкет, кавальєри, нагі-
рні канави; поперечний похил проїзної частини i узбіч. 
Перед укладанням земляного полотна, резервів, інших елементів та споруд зніма-
ємо шар рослинного ґрунту на товщину, яка встановлена проектом, і складаємо у вали 
вздовж межі смуги відведення або штабелі у спеціально відведених для цього місцях. 
Роботи з влаштування нагірних канав, водозбірних, валів, колодязів та інших спо-
руд, що призначені для перехоплення та відведення від дороги зливових, паводкових, 
талих та ґрунтових вод, виконують до початку основних робіт із спорудження земля-
ного полотна. Будiвництво водовідвідних споруд починають з низьких місць рельєфу. 
Ширина проїзної частини всіх типів складає 7,00 м, ширина узбіччя 2х2,50 м (з 
урахуванням укріпленої смуги узбіччя шириною 2х0,50 м з дорожнім одягом по типу 
основного проїзду). Поперечний профіль проїзної частини двосхилий і складає 25‰, 
за виключенням ділянки з влаштування віражу (ВК 1).  
В ході виконання підготовчих робіт передбачене розчищення укосів земляного 
полотна та прилеглої смуги від чагарнику. 
Перед початком земляних робіт виконують зняття рослинного шару з існуючих 
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місцях розширення земляного полотна, відповідно до даних інженерно-геологічних 
вишукувань). 
Рослинний ґрунт, знятий з існуючого земляного полотна, у повному обсязі вико-
ристовується для укріплення узбіч та укосів земляного полотна на дорозі, примикан-
нях та автобусних зупинках, нестача рослинного ґрунту закуповується.  
На ділянках розширення існуючого дорожнього одягу виконується зрізання існу-
ючих узбіч до низу дорожнього одягу. При розширенні земляного полотна при висоті 
менше 2 м укоси існуючого насипу розпушують на глибину 30 см, відповідно до п. 
6.4.15 ДБН В.2.3-4:2015.   
Земляне полотно досипається з ґрунту існуючого насипу після зрізання узбіч до 
низу дорожнього одягу (пісок мілкий), який складується в смузі відведення дороги, з 
додаванням платного ґрунту, розробленого в кар’єрі (пісок мілкий).  Коефіцієнт ущі-
льнення земляного полотна складає 0,98. Відносний коефіцієнт ущільнення насипу ві-
дповідає значенню 1,08. При підрахунку земляних робіт враховувались втрати при 
транспортуванні понад 1 км – 1 %. 
Після влаштування дорожнього одягу виконують досипання присипних узбіч. Уз-
біччя укріплюються засівом трав по шару рослинного ґрунту товщиною 15 см.  
Укоси укріплюються посівом трав по шару рослинного ґрунту товщиною 0,15 м. 
Крутизна укосів насипу складає 1:3, на ділянках влаштування бар’єрного огородження 
1:1,75 (для пилуватих різновидів ґрунтів). 
6.2. Існуючий дорожній одяг 
Згідно матеріалів інженерно-геологічних вишукувань та звіту з науково-
технічного супроводу ДП «ДерждорНДІ» конструкція існуючого дорожнього одягу 
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км 114+000 – км 116+000  
Асфальтобетон – 3…9 см 
Щебінь – 14…27 см 






Рис.6.1. Існуюча конструкція дорожнього одягу 
Існуюче асфальтобетонне покриття в межах проектної ділянки перебуває в неза-
довільному стані зі значною кількістю руйнувань та деформацій, зустрічаються вибої-
ни, поперечні тріщини, а також сітки тріщин, напливи, руйнування кромок. 
6.2.1. Розрахунок нового дорожнього одягу 
Оскільки існуюча конструкція дорожнього одягу представлена одношаровим ас-
фальтобетонним покриттям товщиною 3 – 9 см, варіант посилення основи за техноло-
гією холодного ресайклінгу був відхилений через недостатню кількість існуючого ма-
теріалу. Проектом передбачається фрезерування шару асфальтобетону середньою то-
вщиною 5 см, з наступним просоченням нижнього шару полімермодифікованою біту-
мною емульсією та влаштуванням шару синтетичної геосітки, для покращення експлу-
атаційних показників конструкції дорожнього одягу. 
Перед етапом розробки варіантів конструкцій дорожнього одягу, були проведені 
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модуля пружності конструкції на основі даних щодо сумарної кількості проїздів роз-
рахункового навантаження за термін служби дорожнього одягу у відповідності до  




Згідно отриманих даних існуюча інтенсивність руху на проектній ділянці капіта-
льного ремонту автомобільної дороги складає 4909 авт./добу. 
Склад транспортного потоку: 
-  легкові автомобілі – 58 %; 
-  вантажні автомобілі – 34 %; 
-  автобуси – 8 %. 
Ділянка автомобільної дороги знаходиться у дорожньо-кліматичній зоні У-І. 
На даний момент ділянка автомобільної дороги відноситься до автомобільних до-
ріг ІІІ технічної категорії. Відповідно до завдання на проектування, проектом передба-
чається капітальний ремонт дороги на ділянці км 114+000 – км 116+000.  
Після капітального ремонту автомобільна дорога матиме такі характеристики від-
повідно до ДБН В.2.3-4:2015: 
- ширина проїзної частини – 7,00 м; 
- ширина узбіччя – 2х2,50 м, в тому числі ширина укріпленої смуги узбіччя (з до-
рожнім одягом по типу основного проїзду) – 0,50 м; 
- розрахункова швидкість – 90 км/год; 







     
















Розрахунок конструкції дорожнього одягу першого типу 
При проведенні капітального ремонту було запропоновано наступну конструкцію 
дорожнього одягу: 
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тий на бітумі БНД-
60/90 
8 2000 1200 2800 8,0 4,3 8,2 
3 Асфальтобетон високо-
пористий на бітумі 
БНД-60/90 
12 2000 1200 2100 5,8 4,0 9,3 
4 Щебінь маломіцних 





24 420 420 420 – – – 
5 Пісок середньої круп-
ності 
25 120 120 120    
6 Глина легка пилувата 
Wp = 0,75 WT 
– 17 17 17 – – – 
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Рис. 7.2 Прийнята конструкція дорожнього одягу І – го типу  
Для ІІІ категорії дороги потрібний мінімальний модуль пружності становить 
                згідно ВБН В2.3.-218-186-2004. Згідно норм мінімальна товщина 
шарів оброблених органічним в’яжучим для капітального покриття складає – 16-18см. 
У нашому випадку                     , що задовольняє будівельні но-
рми.  
Розрахункова схема розрахунку на пружній прогин 
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Розрахунок ведемо пошарово, починаючи з підстильного ґрунту, згідно номо-
грами (рис3.3 ДБН В.2.3-4:2015): 
   
    
 
  
   






         
Згідно номограми для визначення загального модуля пружності: 
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Згідно номограми для визначення загального модуля пружності: 
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Згідно номограми для визначення загального модуля пружності: 
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Згідно номограми для визначення загального модуля пружності: 
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Згідно номограми для визначення загального модуля пружності: 
    
 
  
      
Отже     
                           
Визначимо коефіцієнт міцності по пружному прогину: 
    
     
 
   
   
      
Потрібний мінімальний коефіцієнт міцності для розрахунку за допустимим пруж-
ним прогином – 1,33 (таблиця 3.1). 
Відповідно, вибрана конструкція задовольняє умову міцності за допустимим пру-
жним прогином. 
Розрахунок нежорсткого дорожнього одягу за опором зсуву земляного полот-
на 
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     ̅    
Для визначення  ̅ попередньо призначену дорожню конструкцію приводять до 
двошарової розрахункової моделі. 
В якості нижнього шару моделі приймають ґрунт (глина легка пилувата) з насту-
пними характеристиками при           Wp = 0,75 WT і   
 Σ Np =          одиниць; φ = 8° та С = 0,02 МПа (таблиця Д.7). 
Визначимо сумарну кількість прикладень навантаження за термін служби дороги: 
∑         
  
        
        
   – середньодобова інтенсивність руху в обох напрямках автомобілів і-ї марки в 
перший рік служби, один/д                ; 
     – кількість розрахункових днів за рік, відповідно до стану деформативності 
конструкції, за табл. 3.3 ДБН.В.2.3-4:2015         ; 
   – коефіцієнт , що враховує ймовірність відхилення сумарного руху від серед-
нього, що очікується, табл.3.4        ; 
   – коефіцієнт суми визначаємо згідно табл..3.6        ; 
    – розрахунковий строк служби автодороги табл..3.5             ; 
  - показник змін інтенсивності руху даного типу автомобіля за роками       . 
∑           
    
          
                         
Модуль пружності верхнього шару моделі вираховують за формулою (3.11), де 
значення модулів пружності матеріалів, які містять органічне в'яжуче, призначаємо по 
вихідних даних.  
   
                                   
  




     






      
  






         
при                       
    – визначають за таблицею Д.8 за допомогою номограми (рисунок 3.4) зна-
ходять активне напруження зсуву:   ̅ = 0,01 МПа. 
Таким чином: 
Та = 0,01 · 0,6 = 0,006МПа. 
Граничне активне напруження зсуву в ґрунті робочого шару визначають за фор-
мулою : 
                          
   – коефіцієнт, що враховує особливості роботи конструкції на межі піщаного 
шару з нижнім шаром несучої основи      згідно п. 3.5.6 ВБН В.2.3-4:2015; 
    – глибина розміщення поверхні шару, що перевіряється на зсувостійкість, від 
верху конструкції, см; 




  – розрахункова величина кута внутрішнього тертя матеріалу шару, що визнача-
ється для глини(супіску, суглинку) за формулою: 
                      
Значення величин наведено в додатку Д (табл.. Д.7-Д.8). 
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γср = 0,002 кг/см
2
; 
0,1 – коефіцієнт для переводу в МПа. 
                                           
    
   
  
 
      
     
     
що більше               (згідно ДБН.В.2.3-4:2015 табл. 3.1). 
Умова міцності дорожнього одягу за опором зсуву виконується. 
Розрахунок нежорсткого дорожнього одягу за опором розтягу при згині в ша-
рах асфальтобетону 
Розрахунок виконуємо у такій послідовності. 
Приводимо конструкцію до двошарової моделі, де нижній шар моделі – частина 
конструкції, розташована нижче за пакет асфальтобетонних шарів. Модуль пружності 
нижнього шару визначають за номограмою рисунка 3.3(згідно попередніх розрахун-
ків). 
Ен = 109,2МПа. 
До верхнього шару відносять всі асфальтобетонні шари. Модуль пружності вер-
хнього шару вираховуємо за формулою 3.11 (згідно с): 
   
                     
  
            





       
     




     







         
за номограмою (рис. 3.6 ДБН.В.2.3-4:2015) визначаємо   ̅̅ ̅      
Розрахункове розтягуюче напруження визначаємо згідно формули: 
     ̅̅ ̅      
де          – розрахунковий тиск на покриття, МПа (дод. Ж ДБН.В.2.3-
4:2015); 
   – коефіцієнт, що враховує особливості напруженого стану покриття під коле-
сом автомобіля зі спареними балонами        ; 
                        
Визначаємо допустиме розтягуюче напруження при згині асфальтобетону за фо-
рмулою: 
                  
де       - лабораторне значення границі міцності (у нижньому шарі) на розтяг 
при згині за одноразового прикладання навантаження (табл.Е.1  ДБН.В.2.3.-4:2015) 
           ; 
   – коефіцієнт, що враховує зниження міцності в часі від дії погодно-
кліматичних умов (таблиця 3.10 ДБН В.2.3.-4:2015),       ; 
   – коефіцієнт, що враховує зниження міцності матеріалу в конструкції в ре-
зультаті температуро-усадкових впливів (табл. 3.11 ДБН В.2.3-4:2015),        ; 
    – коефіцієнт, що враховує короткочасність та повторність навантажень на 
дорозі: 
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        (табл.. Е.1 ДБН В.2.3-4:2015); 
∑  – сумарна інтенсивність руху. 





      





    
    
      
що меше ніж : 
               (згідно ДБН.В.2.3-4:2015 табл. 3.1) 
Конструкція покриття не відповідає умові міцності за опором при згині у шарах 
асфальтобетону. 
Висновок: 
Оскільки конструкція дорожнього одягу не відповідає умові міцності при згині у 
шарах асфальтобетону розглянемо наступні два варіанти вирішення даної проблеми. 
Для вирішення поставленої задачі необхідно провести підсилення запропонованої 
конструкції дорожнього одягу за допомогою використання синтетичної геосітки між 
шарами асфальтобетону, або потовщення шарів асфальтобетону.  
На основі технікоекономічного порівняння варіантів асфальтобетонного покриття 
наведених у економічній частині обираємо варіант з використанням армуючої геосіт-
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Розрахунок дорожнього одягу ІІ-го типу 
Заармуємо нижній асфальтобетонний шар синтетичною сіткою Armatex і зробимо 
перерахунок відповідно до додатка К ДБН В.2.3-4:2015. 































   – міцність при розриві армуючого матеріалу, кН/м; 
   – відносне подовження при розриві армуючого матеріалу, у частках одиниць; 
500 – коефіцієнт приведення розмірностей. 
 










































Визначають площу епюри модуля пружності армованого асфальтобетону в межах 














































H = 1,5 · d = 1,5 · 4 = 6 см. 
  – товщина активної зони армування; 
  – розмір максимальної кам’яної фракції в асфальтобетоні, см. 
Визначають площу епюри модуля пружності неармованого асфальтобетону в ме-
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Визначають коефіцієнт ефективності армування за модулем пружності: 
31,11260016550  нa
а
еф FFк . 
Модуль пружності армованого асфальтобетонного шару товщиною h = 12 см ви-
значиться із залежності: 

















При новому значенні модуля пружності нижнього армованого шару асфальтобе-




















 номограмою (рисунок 3.6 ВБН 
В.2.3-4:2015) визначають r  = 1,3. 
Розрахункове розтягуюче напруження визначають за формулою . 
r = 1,3 · 0,6 · 0,85 = 0,663 МПа. 













, що більше, ніж потрмцK  = 1,29.  
Отже  вибрана армована конструкція відповідає всім критеріям міцності. 
Висновок: 
Згідно проведених розрахунків запропонована конструкція дорожнього одягу ІІ типу із 
армуючим шаром відповідає параметрам міцності для автомобільної дороги ІІІ катего-
рії. Загальний модуль пружності становить 352 МПа, а коефіцієнт міцності за пружним 
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3,7.  По проведеному розрахунку конструкція дорожнього одягу І типу не задовольняє 
умову міцності за опором розтягу при згині, тому було запропоновано використати 
армуючи геосітку для підвищення опору розтягу при згині у шарах асфальтобетону. 










Обстановка і  приналежності дороги 
7.1. Перехідно-швидкісні смуги 
Примикання дороги О181005 Мар’янівка – Рокитне (ІV категорія) до дороги Н-
25 Городище – Рівне – Старокостянтинів (ІІІ категорія) відповідно до п. 4.1.4 ГБН 
В.2.3-37641918-555:2016 належать до розв’язок V класу. Тип розв’язки прийнято V 
(IІI-IV) Т, з ПШС на дорозі вищої категорії  і без ПШС на дорозі нижчої категорії та 
каналізуванням лівоповоротних напрямків на дорозі вищої категорії.  
Для інших з’їздів, що знаходяться в межах проектної ділянки, перехідно-
швидкісні смуги не влаштовуються, оскільки вони не відносяться до доріг загального 
користування. Польові з’їзди в межах ділянки капітального ремонту не мають продов-
ження, а лиш служать для з’їзду технологічного транспорту, відповідно до п.5.2.4 ГБН 
В.2.3-37641918:2016 при примиканні доріг V категорії до доріг ІІІ категорії перехідно-
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Відповідно до п. 14.5.6 ДБН В.2.3-4:2015 до автобусних зупинок, що знаходяться 
на ділянці дороги передбачається влаштування перехідно-швидкісних смуг руху на 
гальмування та розгін. 
Перехідно-швидкісні смуги на гальмування  мають такі параметри: 
- ширина смуги руху – 3,50 м; 
- довжина смуги повної ширини – 75 м; 
- довжина клину перехідно-швидкісної смуги – 60 м. 
Перехідно-швидкісні смуги на розгін мають такі параметри: 
- ширина смуги руху – 3,50 м; 
- довжина смуги повної ширини – 100 м; 
- довжина клину перехідно-швидкісної смуги – 60 м. 
Перехідно-швидкісні смуги на лівий поворот мають такі параметри:  
- ширина смуги руху – 3,50 м; 
- довжина смуги повної ширини – 101 м, в тому числі довжина смуги накопи-
чення – 26 м (дві довжини розрахункового транспортного засобу відповідно 
до вимог ГБН В.2.3-37641918-555:2016 "Транспортні розв’язки в одному рів-
ні. Проектування");   
- довжина клину перехідно-швидкісної смуги – 20 м (у відповідності до вимог 
ГБН В.2.3-37641918-555:2016); 
- довжина острівця безпеки – 50 м. Довжина вибрана з урахуванням двосто-
роннього відхилення суцільної лінії та дозволеної швидкості руху згідно ви-
мог ДСТУ 4100:2014. 
Довжини перехідно-швидкісних смуг прийняті відповідно до категорії дороги та її 
поздовжнього похилу. Початок (кінець) перехідно-швидкісних смуг відповідають ра-
діусам заокруглення примикань або початку зупинкового майданчику автобусної зу-
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Для можливості безпечного руху пішоходів робочим проектом капітального ре-
монту передбачене влаштування тротуарів. Ширина тротуару складає 1,50 м. Влашту-
вання тротуарів передбачається між суміжними автобусними зупинками, та в напрям-
ках сіл Рокитне та Данчиміст. 
На тротуарах приймається дорожній одяг з покриттям з піщаного асфальтобетону 
типу Г першої марки товщиною 4 см та основою зі щебеню фракції 20-40 мм товщи-
ною 12 см. 
7.3. Напрямні острівці 
В межах транспортної розв’язки на примиканні автомобільної дороги О181005 
Мар’янівка – Рокитне (ІV категорія) до автомобільної дороги Н-25 Городище – Рівне – 
Старокостянтинів (ІІІ категорія), клас розв’язки                 V (IІI-IV) Т, передбачається 
влаштування конструктивно виділених на проїзній частині напрямних острівців, приз-
начених для позначення меж смуг руху для безпечного розподілення (злиття) транспо-
ртних потоків. 
Напрямні острівці влаштовуються відповідно до ДСТУ 8751:2017 «Безпека доро-
жнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Зага-
льні технічні вимоги». 
Проектом передбачається влаштування напрямних острівців класу 1 (ОН-1) – 
конструктивно підняті над проїзною частиною та обрамлені бортовим каменем БР 
100.30.18 висотою 5 см. Покриття напрямних острівців – асфальтобетон товщиною 4 
см, конструкція дорожнього одягу: 
- АСГ. Пщ. Щ. Г. НП. І. БНД 60/90 згідно ДСТУ Б В.2.7-119-2011 – 4 см; 
- матеріал від фрезерування – 16 см; 
- чорний щебінь виготовлений у змішувальній установці на заводі, згідно СОУ 
42.1-37641918-124:2014 – 12 см; 
- вирівнюючий шар з чорного щебеню виготовленого у змішувальній установці 
на заводі, згідно СОУ 42.1-37641918-124:2014 – сер. 4,45 см; 
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Вирівнюючий шар із чорного щебеню середньою товщиною 4,45 см та шар із чо-
рного щебеню товщиною 12 см влаштовуються за один прохід асфальтоукладальника. 
Робочим проектом передбачається фрезерування існуючого асфальтобетонного 
покриття середньою глибиною 5 см. Матеріал від фрезерування частково використо-
вується при влаштування дорожнього одягу за межами радіусів заокруглення на при-
миканнях. 
Висновок:  
Згідно робочому проекту буде відновлено асфальтобетонне покриття на майдан-
чиках для відпочинку, у зонах зупинки маршрутного транспорту, на смугах розгону та 










З метою забезпечення довгострокової служби дорожнього одягу, міцності і стій-
кості земляного полотна влаштовують штучні споруди та канави для відведення води, 
розміри яких визначаються гідравлічними і гідрологічними розрахунками. Дренажна 
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В результаті обстеження існуючих штучних споруд було визначено, що в межах 
проектної ділянки капітального ремонту наявні дві залізобетонні труби діаметром 1,0 
м під основною дорогою. 
Існуючі труби під основною дорогою діаметром 1,0 м, влаштовані на необґрунто-
вано велику довжину 24,2 та 32,8 м відповідно, при ширині земляного полотна для ІІІ 
категорії дороги – 12 м, що не відповідає вимогам п. 1.23 ДБН В.2.3-14:2006 «Мости та 
труби. Правила проектування». Оголовки труб перебувають в незадовільному стані, 
наявні руйнування портальних та відкісних стінок, а також деяких ланок труби (наявні 
значні просідання узбічь над трубами), необхідно провести часткове розбирання існу-
ючих труб до нормативної довжини, заміну оголовків та зруйнованих ланок труби. Та-
кож проведемо розчищення труб та русла на вході (виході) від бруду та сміття із від-
новленням укріплення (акт обстеження додається). 
Таким чином після проведення капітального ремонту автомобільної  дороги труба 
на ПК 14134+80,3 матиме довжину 15,6 м. Труба на ПК 1445+23,9 матиме довжину 
19,4 м, із влаштуванням 4-х нових залізобетонних кілець (заміна зруйнованих існую-
чих). 
Труби під з’їздами: 
Труби знаходиться в задовільному стані. Необхідно передбачити ремонтування 
оголовків цементним розчином, а також розчищення труб та русла на вході (виході) 
від бруду та сміття (акт обстеження додається). 
 
8.2. Водоскиди 
Для запобігання розмивів узбіч та укосів земляного полотна на ділянках односхи-
лого поперечного похилу дороги (віражу) робочим проектом передбачено влаштуван-
ня скидів води відкритими лотками для відведення води за межі земляного полотна. 
Скиди води влаштовуються із бетонних блоків Б-5 та Б-2-20-25, лоток скиду являє со-
бою укріплену монолітним бетоном площадку. На укосах влаштовують телескопічні 
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вода потрапляє до гасника в підошві насипу. Збирання поверхневих вод здійснюється 
за допомогою лотка Б-1-20-50 на основі із монолітного бетону. Довжина лотка Б-1-20-
50 складає 328 м.  
Для відведення води із зупинкових майданчиків на ділянках дороги, де передба-
чені прикромочні тротуари, що відділені від проїзної частини дороги бортовим каме-
нем, передбачене влаштування скидів води під тротуарами Скиди влаштовуються з 
бортових каменів БР 100.20.8, лоток скиду являє собою укріплену монолітним бето-
ном площадку. На укосах влаштовують телескопічні лотки зі збірних залізобетонних 
блоків Б-6 на щебеневій основі, після чого поверхнева вода потрапляє до гасника в пі-
дошві насипу або гасника в кюветі. 
Відведення води від земляного полотна відбувається за допомогою існуючих во-
допропускних труб та існуючих водовідвідних канав (передбачено їх розчищення від 
мулу та сміття). 
Відведення поверхневих вод передбачається по всі ділянці дороги з метою уник-
нення явища глісування, що може бути дуже небезпечним при русі на високій швидко-
сті. Також слід провести заміну бетонних лотків та дощоприймальних  
колодязів, тобто всієї водовідвідної системи, але розрахунок буде представлено в зага-







Відведення поверхневих вод з проїзної частини відбувається за допомогою попе-
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дренажні труби по яких вода відводиться від земляного полотна. Таким чином після 
проведення капітального ремонту автомобільної  дороги труба на ПК 14134+80,3 ма-
тиме довжину 15,6 м. Труба на ПК 1445+23,9 матиме довжину 19,4 м, із влаштуванням 
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9.1. Економічна складова при капітальному ремонті ділянки автомобіль-
ної дороги 
Під час реконструкції,  капітальному ремонті чи новому будівництві ділянки ав-
томобільної дороги розглядається не менше двох можливих варіантів проектних рі-
шень. Варіанти проведення ремонту автомобільних доріг та інженерних споруд порів-
нюють за техніко-експлуатаційними та економічними показниками. 
Експлуатаційні фактори: 
– протяжність дороги; 
– коефіцієнт подовження траси; 
– кількість кутів повороту; 
– безпека руху, тощо. 
Економічні показники включають:  
– вартість будівництва чи реконструкції доріг; 
– суму приведених транспортних витрат; 
– суму приведених дорожніх витрат; 
– загальну суму приведених витрат. 
Будівельні чинники, які впливають на вартісні показники: 
– конструкція та площа дорожнього покриття та водовідвідної системи; 
– наявність штучних споруд, їх протяжність та габарит; 
– ґрунтово-геологічні умови. 
9.2. Порівняння варіантів конструкції дорожнього одягу при капітальному 
ремонті ділянки автомобільної дороги 
Згідно проекту капітального ремонту дорожнього одягу на ділянці автомобільної 
дороги Городище – Рівне – Староконстантинів передбачено зняття верхнього шару ас-
фальтобетону на глибину 5см та наступним підсиленням шару основи за рахунок про-
сочення нижнього шару бітумною емульсією. 
 




     
    80 
Лист 
Таблиця 9.2.1 

















ний на бітумі БНД-
60/90 
4 3200 1800 4500 9,8 5,5 4,0 
2 Асфальтобетон порис-
тий на бітумі БНД-
60/90 
8 2000 1200 2800 8,0 4,3 8,2 
3 Асфальтобетон високо-
пористий на бітумі 
БНД-60/90 
12 2000 1200 2100 5,8 4,0 9,3 
4 Щебінь маломіцних 





24 420 420 420 – – – 
5 Пісок середньої круп-
ності 
25 120 120 120    
6 Глина легка пилувата 
Wp = 0,75 WT 
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Провівши розрахунки І-го запропонованого варіанту дорожнього одягу (наведені 
в розділі 7 пояснювальної записки) бачимо, що він не відповідає умові міцності при 
згині у шарах асфальтобетону для ІІІ категорії автомобільної дороги.  
Після проведення вищезазначених розрахунків було запропоновано підсилити до-
рожню конструкцію за рахунок армування нижнього шару асфальтобетону синтетич-
ною геосіткою або ж збільшити товщину шарів асфальтобетону.  
Проведемо економічне порівняння запропонованих конструкцій дорожнього одя-
гу. 
ІІ варіант 
Другий варіант полягає в армуванні нижнього шару асфальтобетону, що дозво-
лить суттєво збільшити коефіцієнт міцності при згині у шарах асфальтобетону, змен-
шить витрати асфальтової суміші та терміни проведення капітального ремонту.  
- асфальтобетон щільний на бітумі БНД-60/90 – 4см; 
- асфальтобетон пористий на бітумі БНД-60/90 – 8см; 
- асфальтобетон високо-пористий на бітумі БНД-60/90 – 12см; 
- синтетична геосітка; 
- бітумна емульсія для просочення основи; 
- існуючі шари основи;  
Розрахунок необхідності будівельних матеріалів для ІІ варіанту 
Розраховуємо необхідну кількість асфальтобетону згідно формули: 
             
де   – ширина проїзної частини та частина узбіччя автомобільної дороги; 
  – довжина автомобільної дороги; 
  - висота шару покриття; 
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Перший шар дорожнього одягу: 
                               
Другий шар покриття: 
                              
Армуюча сітка: 
                    
  
 
Третій шар покриття: 
                              
Необхідний об’єм бітумної мастики: 
При обробці старого покриття після фрезерування витрата бітумної емульсії згід-
но норм становить 0,6л/м
2




                      
Також необхідно проводити обробку бітумною емульсією нового шару асфальто-
бетону, з дозуванням 1л/м
2 
емульсії, перед укладанням наступного (верхнього) шару 
покриття. 
                     
Оскільки влаштовується три шари асфальтобетонного покриття, необхідно прове-
сти дві обробки бітумною емульсією: 
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ІІІ варіант 
Третім варіантом підсилення запропоновано збільшення несучої здатності дорож-
нього одягу за рахунок збільшення товщини шарів асфальтобетону.  
- асфальтобетон щільний на бітумі БНД-60/90 – 6см; 
- асфальтобетон пористий на бітумі БНД-60/90 – 10см; 
- асфальтобетон високо-пористий на бітумі БНД-60/90 – 15см; 
- бітумна емульсія для просочення основи; 
- існуючі шари основи;  
Економічне порівняння варіантів проведемо за рахунок порівняння вартості буді-
вельних матеріалів, оскільки конструкція дорожнього одягу у обох випадках асфаль-




Розрахунок необхідності будівельних матеріалів для ІІІ варіанту 
 
Перший шар дорожнього одягу: 
                               
Другий шар покриття: 
                             
Третій шар покриття: 
                              
Необхідний об’єм бітумної мастики: 
               
 
    
        




     















ІІ варіант  
Асфальтобетон щільний на бітумі 
БНД 60/90 
т 1408 1,92 2703,36 
Асфальтобетон Пористий на бітумі 
БНД 60/90 
т 2816 1,76 4956,16 
Армуюча сітка типу «Hatelit» м
2
 17000 80 1360,0 




4032 1,45 5846,4 
Бітумна емульсія т 83,2 2,1 174,72 
Всього - -  - 15040,64 
ІІІ варіант 
Асфальтобетон щільний на бітумі 
БНД 60/90 
т 2112 1,92 4055,04 
Асфальтобетон Пористий на бітумі 
БНД 60/90 
т 3520 1,76 6195,2 
асфальтобетон високо-пористий на 
бітумі БНД-60/90 
т 5040 1,45 7308 
Бітумна емульсія т 83,2 2,1 174,72 
Всього - -  - 17732,96 
 
Висновок : 
Порівнявши варіанти конструкції дорожнього одягу, приходимо до висновку, що 
варіант ІІ є економічно обґрунтованим та вигіднішим. Також додатковою перевагою 
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щення несучої спроможності дорожнього одягу та протидія віддзеркалення тріщин ос-
нови на нових шарах асфальтобетону.  























     








10.1. Технологія капітального ремонту 
Технологія будівельних робіт має великий вплив на терміни капітального ремон-
ту, охорону праці та безпеку руху, тому правильне потокове виконання робіт є першо-
черговим завданням. Завданням капітального ремонту є відновлення, а також підви-
щення транспортно-експлуатаційних якостей доріг і споруд, приведення їх геометрич-
них параметрів та інших техніко-економічних характеристик згідно з вимогами діючих 
правил, норм і стандартів відповідно до категорії автомобільної дороги, а також з ура-
хуванням дорожніх умов та інтенсивності руху. 
Капітальний ремонт проводиться комплексно по всіх елементах і спорудах дороги 
на ділянці, що ремонтується, і виконується у відповідності з проектно-кошторисною 
документацією, розробленою у встановленому порядку. 
По земляному полотну та водовідводу: 
- виправлення земляного полотна відповідно до категорії і значимості дороги, що 
ремонтується; 
- ліквідування ділянок, що виникли внаслідок руйнувань, та інші роботи, що за-
безпечать стійкість земляного полотна; 
- відбудова, перебудова діючих, улаштування нових споруд із водовідводу, осу-
шування, берегозахисту та протиерозійних споруд, "зливної" каналізації; 
- улаштування земляного полотна та водовідводу на майданчиках для зупинки та 
стоянки автотранспорту, тротуарах, пішохідних, велосипедних доріжках, на в'їз-
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- рекультивація ґрунту дорожніх резервів після закінчення виконання робіт. 
По дорожньому одягу: 
- підсилення і розширення дорожнього одягу у межах норм відповідно до катего-
рії, що встановлена для дороги, яка ремонтується; 
- відновлення зношених верхніх шарів покриттів чи улаштування нового покриття 
поверх старого дорожнього одягу; 
- заміна всіх шарів покриття (із збереженням чи підсиленням основи); 
- повна заміна всього дорожнього одягу. 
По штучних спорудах: 
- повна чи часткова перебудова або будівництво нових водоперепускних труб, а 
також мостів і шляхопроводів довжиною до 60 м; 
- підсилення та розширення мостів і шляхопроводів; 
- заміна, відбудова прогонів, опор; 
- відновлення та улаштування підпірних стін, галерей, захисних укріплень і регу-
ляційних споруд; 
- відновлення, влаштування тунелів. 
 По дорожніх пристроях, обстановці, упорядкуванню та безпеці руху: 
- архітектурне оформлення і благоустрій доріг чи окремих ділянок; 
- влаштування постів ДАІ; 
- влаштування та обладнання пунктів механізованого обліку руху, водомірних по-
стів та інших пристроїв, що необхідні для вивчення стану доріг чи їх окремих 
елементів. 
10.2. Технологія влаштування шару армуючої геосітки 
Перед влаштуванням шару геосітки необхідно нижній шар обробити бітумною 
емульсією. Потім натягується і прибиваємо скобами або цвяхами арморешітку і поверх 
ще обробляємо додатковим шаром бітумної емульсії. Два шари емульсії створюють 
клейову ізоляцію яка і затримує воду. Влаштування подвійного припитування дозво-
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Після розпакування геокомпозит розкочують вручну так, щоб максимальна дов-
жина куска не перевищувала більш ніж 10 м. Геокомпозит необхідно злегка натягувати 
в поздовжньому напрямку з метою уникнення складок, заломів, задирів i нерівностей. 
Мінімальні зморшки мають невеликий вплив на посилення викликане армуючою сіт-
кою. 
Армуюча гратка розкочується по основі рівно, без хвиль. Злегка напружений гео-
композит приклеюється до шарів основи, так щоб геоволокна приклеювались до пове-
рхні, a гратки знаходилась зверху геокомпозиту. 
Початок і кінець геокомпозиту необхідно прикріпити до основи. З метою кращого 
проклеювання геокомпозиту до нижніх шарів покриття або основи, можна краї i сере-
дину геосітки прикріпити до нижніх шарів за допомогою дюбелів.  
 Для забезпечення натягу сітки на початку укладки рекомендується на початку 
укладки один її кінець зафіксуватия за допомогою дюбелів або цвяхів (мінімальна до-
вжина 50 мм) з шайбами, шиферними цвяхами або скобами. При ширині геосітки 3,6 м 
потрібно 7-8 зафіксованих місць.  
Розкочування рулону відбувається за допомогою простих пристроїв. Його можна 
проводити або вручну, або за допомогою машини, при великих розмірах сітки. Не до-
пускається додаткове прикочування сітки котками, якщо вона вже прикріплена меха-
нічно (дюбелями або цвяхами), так як буде відбуватися розрив сітки в місцях кріплен-
ня. Натягувати необхідно основні ребра сітки, з метою уникнення хвиль при натягу-
ванні сітки. Максимальна відстань між дюбелями не повинен бути більша, ніж 2,5 м. В 
такий спосіб поступово розкласти геокомпозит з усього рулону. Якщо використовува-
ти спеціальний пристрій для укладки, то геосітку можна просто укладати на поверхню 
дороги з мінімальним розходом закріпляючих матеріалів.  
Матеріал укладається волокном нагору, встик. При цьому неткана основа повинна 
просочитися в’яжучим. Колір геотекстилю повинен змінитися зі світлого на темно-
коричневий. При натисненні на тканину не повинна виділятися рідина. Нерівності до-
роги чи її вигини не представляють при цьому ніяких проблем.  
Полотна геосітки укладаються з перекриттям так, що перекриття торців в поздов-
жньому (паралельному осi дороги) напрямку складало не менше 15-25 см. Кінець од-
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ки для того, щоб останній не був зсунутий з місця асфальтоукладчиком. Перекриття 
полотен у поперечному (перпендикулярно осі дороги) напрямку повинно складати не 
менше 25-50 см.  
При непросоченні сітки в стиках в’яжучим додатково вручну або механізовано 
проводиться розлив емульсії для досягнення зчеплення між стиками. Слід рознести 
стики в тих місцях, де декілька смуг сітки укладається поряд або одна за одною.  
Поперечні закладки виконують так, щоб кінець полотна, укладений в напрямку 
руху асфальтоукладача, перекривав початок наступного полотна. Перекриття двох 
смуг геосітки або геокомпозиту що проходить вздовж осі дороги, повинно знаходити-
ся на відстані щонайменше 0,5 м від краю сліду поїздів автотранспортних засобів.  
Геокомпозит повинен бути під постійним натягом близько 10 cм на 5 м ділянки 
(0,2 %). Натяг виконується за допомогою пристрою з гачками. Полотна геокомпозиту 
повинні бути відповідно розмічені i розрізані на сегменти, при укладанні на крутих 
поворотах, пропорційно до радіусів. В геокомпозит, у разі необхідності, для натягу i 
закріплення потрібно вирізати отвори нa каналізаційні люки, колодязі або інші отвори 
інженерних мереж. Геокомпозит розрізають на потрібні розміри так, щоб розрізані ре-
бра геосітки були близько до вузлів. 
З метою запобігання капілярного просочування вологості у волокна геокомпозиту 
з узбіччя доріг, полотна потрібно вкладати з відступом шириною 10 cм від краю проїз-
дної частини дороги. 
У районі каналізаційних люків та інших інженерних споруд геокомпозит треба 
обрізувати ножем. Розкочування рулону повинно виконуватися за  допомогою простих 
пристроїв і проводиться рівно, без хвиль та складок. Для забезпечення рівномірного 
натягу сітки рекомендується щоб при укладці рулони армуючої гратки  були підвіше-
ними у повітрі, а притискування до шару основи відбувалося за допомогою щіток або 
гумових смуг. 
При використанні спеціального пристрою  геосітка накочується на шар бітуму 
армуючим волокном нагору. При цьому не потрібно ні додаткового розтягання матері-
алу, ні його кріплення. Рулони укладаються між собою встик. Важливо, щоб неткана 
основа просочилася в’яжучим. 
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при цьому відбувається зміна кольору від коричневого до чорного. Роботи по укладці 
сітки виконуються при температурі повітря вище +10 
о
С та відносній вологості повітря 
менше 80-90 %. Погодні умови повинні забезпечувати випаровування вологи і розпад 
емульсії. 
По шару покриття, який покритий сіткою, не рекомендується рух автомобільного 
транспорту до укладки асфальтобетонної суміші. 
По розкладеному геокомпозиту можуть рухатися тільки транспортні засоби, які 
використовуються при ремонті доріг так, як недопустимими є рух з великою швидкіс-
тю, гальмування та розгін. Розкладається армуюча геосітка в якості армуючих шарів в 
залежності від погоди, при відсутності опадів i температурі повітря не нижче +10 
0
C. 
Недопустимим є розкладання геокомпозиту на вологу поверхню. Потрібно розкласти 
лише стільки геокомпозиту, скільки можна прикрити асфальтобетонною сумішшю за 
зміну. 
Спосіб укладання геосітки для поєднання поширення проїзної частини, рекомен-
дується застосовувати у всіх випадках i на дорогах при всіх категоріях руху. У покрит-
тях доріг вищої категорії руху рекомендується використання геосинтетику у двох чер-
гових з’єднаннях шарів (подвійне армування між трьома шарами). 
10.3. Технологія влаштування асфальтобетонних шарів 
Якість покриття i строк служби у значній мірi залежить від технології 
його улаштування, а також догляду за ним в перші 3 - 4 тижні його експлуатації. Пок-
риття улаштовують з декількох видів асфальтобетону: холодного, теплого і гарячого. 
Технологія улаштування асфальтобетонних покриттів включає наступні опера-
ції: приготування асфальтової суміші, транспортування його на місце робіт, підгото-
вка основи, укладання та ущільнення асфальтобетонної суміші. 
Асфальтобетон виготовляють на виробничих підприємствах. До місць  
укладання асфальтобетон підвозять на самоскидах. Якість асфальту залежить  
від температури укладання. При низьких температурах в’язкість в’яжучої  
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При цьому виникають труднощі при ущільненні суміші, органічне в’яжуче  
високої в’язкості запобігає переміщенню і зближенню часток і асфальтобетон  
стає недостатньої густини. Асфальтобетон тримає температуру в більшому об’ємі, 
тому доцільно перевозити його в більших ємностях. Необхідно використовувати само-
скиди вантажопід’ємністю від 7 до 10 т, що не тільки збереже температуру асфальто-
бетону, але й зменшить час транспортування і собівартість перевезень.  Також змен-
шення пониження температури асфальтобетону залежить від часу його транспорту-
вання до місця його укладання. Цього можна добитися за рахунок як умога блищого 
розташування заводів по виготовленню до місць будівництва. Також важлива роль 
припадає на долю швидкості руху транспортуючої машини, що на пряму залежить від 
стану покриття під’їзних шляхів. Тому, під’їзні шляхи, якщо вони виготовлені з асфа-
льтоного покриття мають своєчасно поправляти, так як тріщини мають свойство роз-
ривати покриття. Якщо ж це ґрунтовий під’їзний шлях, то періодично, час від часу йо-
го требу ущільнювати, планувати і якщо треба підсипати ґрунт для як умога більш рі-
вної його форми. 
 Підготовка основи під капітальний ремонт здійснюється в наступній послідовно-
сті. Спочатку необхідно демонтувати старий дорожній одяг, для цього необхідно ви-
користовувати ресайклери. Після фрезерування ми приступаємо до робіт з планування, 
тобто робимо підсипку, якщо цього потребує будівельний процес, і ущільнюємо. Так 
отримуємо сплановану основу під покриття. Основу очищують від пилу щітками, в 
місцях де потрібно подувають компресором. Потім обробляємо поверхню бітумною 
емульсією з розрахунком 0,6л/м
2 
. Після того як було викладено перший шар асфаль-
тобетонного покриття, його також обробляємо рідким в’яжучим, тобто бітумною мас-
тикою марки БНД 60/90, з розрахунком 1л /м
2
та приступаємо до укладання армуючого 
прошарку. 
Асфальтобетонне покриття має складати єдиний монолітний шар. Якщо  
він буде розділений тріщинами, то міцність його зменшиться. Для забезпечення моно-
літності покриття при підготовці основи виконується обмазування стиків раніше укла-
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Нерівності основи можуть повторитися на поверхні покриття. Так, наприклад, 
якщо на поверхні є вибоїни та впадини, то товщина шару асфальтобетону в цих місцях 
буде більшою. При ущільненні шар більшої товщини  більш осяде і на поверхні пок-
риття виникне нерівність. Тому перед укладанням покриття повинна бути перевірена 
рівність основи. При наявності значних нерівностей вони мають бути виправлені шля-
хом розсипу щебня і наступного ущільнення. Укладають асфальтобетонну суміш на-
ступним чином. Перед укладанням виконується влаштування опорних брусів по краях 
покриття для забезпечення рівної кромки покриття і попередження явища розсипання 
асфальтобетонної суміші при укаткі. 
Асфальтоукладчик має бути налаштований під певну висоту перед укладанням 
асфальтобетонної суміші, встановлюється певна висота шару і виконується ущільнен-
ня до оптимального стану при якому часова ймовірність виникнення тріщин буде мі-
німальною. Коефіцієнт ущільнення має бути наступним: 
- для холодних сумішей він становить від 1,5 до 1,6; 
- для теплих і гарячих 1,15 – 1,20. 
При поставці на місце роботи асфальтобетонної суміші її якість необхідно переві-
ряти шляхом заміру температури та візуального огляду. Суміш вивантажується в бун-
кер асфальтобетонного укладчика. 
За допомогою асфальтоукладчика, проводимо укладання покриття певної товщи-
ни, ширини та довжини. Для запобігання зменьшення впливу швів на монолітність по-
криитя, воно укладається в гарячому стані і при тому буде виконуватись укатування 
часточки асфальту викладених ліній будуть максимльно з’єднані між собою. Укладан-
ня суміші виконуємо декількома укладчиками для зменшення термінів будівництва.  
Після укладання кожного з шарів асфальтобетонного одягу проводиться ущіль-
нення шару  покриття за допомогою катків різної ваги. 
Проводити роботи у нічний час не бажано, оскільи асфальтова суміш остиває 
швидше, що призводить до неякісного кінцевого результату. 
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техніко-економічного аналізу. На першому етапі ущільнення виникають значні змі-
щення щебінок, зсуви та взаємна їх орієнтація. На другому етапі ущільнення взаємні 
зміщення невеликі і процес протікає внаслідок зближення щебінок. 
На процес ущільнення дуже, впливає в’язкість органічного в’яжучого,  
яка залежить від температури. На першому етапі ущільнення температура суміші бі-
льша, ніж на другому, а в’язкість менша. Внаслідок малої щільності кількість контак-
тів між щебінками невелика, тому невелика сила тертя, зчеплення і супротив суміші до 
ущільнення. Тому на цьому етапі доцільно використовувати катки малої ваги. 
На другому етапі, коли суміш охолоджена, в’язкість суміші значно  
збільшується. Через збільшення щільності збільшується число контактів між  
щебінками, сили тертя і зчеплення та супротив суміші ущільненню. Тому на  
другому етапі необхідно використовувати важкі катки. Перший етап ущільнення нази-
вається прикатка; другий етап – укатка. 
На першому етапі ущільнення використовують легкі жорсткобарабанні  
катки або катки на пневматичних шинах. Переключення передач в межах ділянки, що 
ущільнюються не бажане. Оскільки при переключенні передач швидкість катка змен-
шується, а ущільнююча дія збільшується, що призводить до появи нерівностей. 
Перші проходи віброкотків виконуються з вимкненими вібраторами для  
запобігання зсувів суміші та утворення нерівностей.  
Робочі швидкості катків при ущільненні становить 2-3 годкм . При великих шви-
дкостях спостерігається розхитування катка, збільшується його динамічний вплив на 
суміш і виникають нерівності. Ущільнююча дія катків при збільшенні швидкості зме-
ншується. При використанні катків з пневматичними шинами швидкість катка може 
становити до 5 км/год. Внаслідок великої площі контакту пневмошини з шаром, час дії 
катка на ґрунт продовжує залишатися значним і зменшення ущільнюючої дії не спо-
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Ущільнення має забезпечувати рівномірну щільність суміші по всій довжині. Для 
цього при наступних проходах, слід катка повинен перекривати попередні проходи. Це 
перекриття не повинне бути великим, так як при цьому спостерігається зниження про-
дуктивності ущільнення і збільшується неоднорідність шару по міцності та щільності. 
Тому розроблюються спеціальні схеми ущільнення, які забезпечують мінімальне пере-
криття та рівномірне ущільнення шару. 
Ущільнення необхідно починати від краю покриття для створення опори з щіль-
ної суміші при наступних проходах, які поступово зміщуються до осі дороги. Ущіль-
нення повинне забезпечувати створення шару потрібної рівності. При ущільненні ас-
фальтобетону з високим вмістом щебеню (50 %) значну увагу звертають на те, щоб під 
важкими катками не роздрібнювалися щебінки. Якщо це спостерігається, то необхідно 
використовувати замість важких середні катки. 
Після ущільнення контролюється рівність шару, міцність і щільність асфальтобе-
тону і проводиться здача робіт. 
Висновок: 
Технологія влаштування геосітки є досить простою та не потребує значних техно-
логічних ресурсів, проте потрібно чисто дотримуватися технології. 
Для початку проводиться обробка поверхні бітумною емульсією та розстеляється 
геосітка. Після розпакування геокомпозит розкочують вручну так, щоб максимальна 
довжина куска не перевищувала більш ніж 10 м. Геокомпозит необхідно злегка натя-
гувати в поздовжньому напрямку з метою уникнення складок, заломів, задирів i нерів-
ностей. Мінімальні зморшки мають невеликий вплив на посилення викликане армую-
чою сіткою. 
 Її необхідно закріпити на основі за допомогою дюбелів або цвяхів з шайбами, за-
безпечуючи добрий натяг та відсутність хвилястості. Шари геосітки мають перекрива-
ти один одного на 25-50см. Відстань між дюбелями повинна бути не більше 2,5м.  
Після влаштування шару геосітки проводиться повторна обробка бітумною ему-




     





11.1. Загальні дані 
Організація будівельних робіт передбачена з урахуванням вимог, як нормативних 
документів для будівництва та реконструкції доріг, так і відомчих правил їх ремонту 
та утримання. Довжина ділянки капітального ремонту складає 2,00 км. 
В підготовчий період виконуватимуться роботи з підготовки території будівницт-
ва, геодезичні роботи, вирубка дерев та чагарнику. 
Асфальтобетонне покриття влаштовується в теплий період року з температурою 
повітря не менше + 5
о
С весною та + 10
 о
С восени. 
Роботи по влаштуванню дорожніх знаків виконуються в останню чергу.  
Організацію руху автотранспорту на вказаній ділянці передбачити із застосуван-
ням індивідуальних схем, погоджених з органами Державтоінспекції в установленому 
порядку. 
Всі будівельно-ремонтні роботи слід виконувати з дотриманням правил техніки 
безпеки, відповідно ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека в будівни-




11.2. Класифікація дорожньо-будівельних робіт і методи їхньої організації 
Для виконання великих і складних будівельних робiт з ремонту автомобільних до-
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ним зниженням їхньої собівартості та поліпшенням умов праці необхідно детально ро-
зроити організацію і технологію дорожньо-будівельних робіт. 
Організація робіт — це розробка та здійснення комплексу заходів для встановлен-
ня порядку робіт і системи керування з визначенням всіх необхідних трудових і матері-
ально-технічних ресурсів. Сучасне дорожнє будівництво на відміну від інших будробіт 
має ряд специфічних особливостей. Лінійний характер дорожніх робіт ускладнює орга-
нізацію, контроль та керівництво ними, погіршує ремонт і обслуговування дорожньої 
техніки та організацію житло-побутових умов робітників і інженерно-технічних пра-
цівників. Дорожньо-будівельні роботи характеризуються нерівномірністю розподілу 
обсягів і видів робіт з довжиною дороги, а також залежністю технології від кліматич-
них умов, гідрології та рельєфу місцевості. 
Будівельно - монтажні  роботи  виконують  безпосередньо  на  ділянці автомобіль-
ної дороги, лінійних будинків дорожньої й автотранспортної служб, виробничих підп-
риємств. 
При ремонті ділянки дороги використовуємо потоковий метод, розбиваючи ділян-
ку дороги на захватки. Переваги потокового методу: 
- виконання будівельних робіт без простоїв; 
- зменшення термінів ремонтних робіт; 
- рівномірне будівництво по всій ділянці автомобільної дороги; 
- використання комплексних кваліфікованих бригад робітників. 
Найбільш прогресивним і науково обґрунтованим визнаний потоковий метод до-
рожньо-будівельного виробництва. При цьому методі забезпечується безперервний і 
рівномірний випуск продукції,   а також безперервне і рівномірне використання трудо-
вих і матеріально-технічних ресурсів. 
Сутнiсть потокового методу в при дорожньому будівництві полягає в наступному: 
за однакові проміжки часу завершуються однакові по довжині ділянки дороги.  
Усі роботи виконують механізовані бригади робітників. Спеціалізовані загони рів-
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нують усі роботи; після проходу останнього загону дорога цілком готова до прийому в 
експлуатацію. 
Економічна ефективність застосування потокового методу виражається в наступ-
ному: 
- раціональнішому використанні дорожньо-будівельних механізмів та машин; 
- у скороченні термінів будівництва; 
- прискоренні запровадження в дію виробничих потужностей;  
- ритмічність роботи будівельних організацій;  
- скороченні обсягу незавершеного будівництва; 
- підвищенні якості робіт і продуктивності праці, а також у зниженні собівартості 
будівельно-монтажних робіт. 
При будівництві ділянки автомобільної дороги потоковим методом основні види 
робіт розгортаються в наступній технологічній послідовності: 
-  підготовчі роботи, що включають будівництво ліній зв'язку, тимчасових спору-
джень житло-побутового призначення, а також будівництво виробничих підпри-
ємств;  
- будівництво будинків і споруджень дорожньої й автотранспортної служб; будів-
ництво штучних споруджень; 
- будівництво земляної полотнини, водовідводу й укріплювальні роботи; будівни-
цтво дорожнього одягу; опоряджувальні роботи. 
Роботи з будівництва лінійних будинків і штучних споруджень при наявності дос-
татніх виробничих потужностей можуть виконуватися паралельно. 
Будівельна захватка – це ділянка  роботи, що  займає  такий  протяг  дороги (м), на  
якому спеціалізована ланка машин виконує даний робочий процес або робочу опера-
цію. 
Змінна захватка являє собою дiлянку дороги, на якому ланка машин визначеного 
складу виконує один або декілька технологічно тісно зв'язаних робочих процесів (опе-
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Між послідовними потоками, а іноді і між окремими захватками можуть бути роз-
риви, що звичайно викликані перервами в часі. 
Роботу всіх спеціалізованих бригад в об'єктному потоці визначають за допомогою 
лінійного календарного графіка.  
На календарному графіку необхідно показати:  
- календарні терміни будівництва;  
- обсяги основних дорожньо-будівельних робіт на об'єкт;  
- місця розміщення виробничих підприємств;  
- рух потоків, включаючи потоки зосереджених робіт і потоки по будівництву ви-
робничих підприємств і тимчасових споруд. 
Виконання дорожньо-будівельних робіт у потоці здійснюється комплектом машин 
— основних (ведучих) і допоміжних (комплектуючих), що повинні бути взаємно ув'я-
зані по продуктивності й інших параметрах робочого процесу і забезпечувати виконан-
ня заданих обсягів робіт у встановлений термін, з високою якістю, найменшою вартіс-
тю і трудомісткістю. 
З метою скорочення ручної праці на всіх допоміжних операціях варто широко за-
стосувати різне змінне устаткування до основних машин і засобів малої механізації. 
Рекомендації з комплектування механізованих бригад та вибір комплектів машин 
для виконання робіт у залежності від умов виробництва і їхніх обсягів приведені в но-
рмативній документації. 
Вибір засобів механізації проводиться методом варіантного проектування на  ос-
нові  розрахунків  і  зіставленні   показників   економічної   ефективності  по кожнім 
варіанті виконаних робіт. 
Основним показником економічної ефективності комплексної механізації є приве-
дені витрати. У розрахунках використовуються питомі приведені витрати. Поряд із 





     
    99 
Лист 
Крім перерахованих вище основних показників варіантів механізації, необхідно 
враховувати і додаткові: поліпшення умов праці, підвищення безпеки робіт, ступінь 
впливу на навколишнє середовище й ін. 
Розробка варіантів механізації повинна здійснюватися з урахуванням максималь-
ного завантаження комплектів машин, як правило, при двох, трьох змінній  роботі. 
Для підтримки машин і засобів малої механізації в працездатному стані повинна 
здійснюватися система технічного обслуговування і планово-попереджувального (по-
точного) ремонту спеціалізованими бригадами за участю машиністів.  
У підрозділах повинні бути ремонтні майстерні, у тому числі пересувні, необхідні 
запаси палива, мастильних матеріалів і запасних частин. 
11.3. Організація будівництва ділянки дороги 
Розрахунок терміну робіт визначений  з урахуванням видів та об’єктів робіт, пе-
редбачених робочим проектом і додержання технологічної послідовності їх виконання. 
Лінійні роботи передбачено виконувати потоковимим методом, з максимальною меха-
нізацією будівельних процесів. Напрямок руху потоку прийнято від початку ділянки 
траси. 
Дорогу розділено на 5 захваток. Капітальний ремонт ділянки дороги починаємо з 
травня місяця. 
В підготовчий період виконуються такі роботи: 
- відновлення та закріплення траси в місцевості; 
- розчищення площі від чагарників та дрібнолісся; 
- розбирання існуючих знаків, стовпчиків та узбіч; 
- влаштування тимчасового огородження майданчика. 
Після виконання в необхідному обсязі підготовчих робіт виконуюємо основні робо-
ти по ремонту ділянки: 
- очищення узбіч; 
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- очищення основи комплексною поливо-миною машиною та компресором; 
- пропитування основи бітумною емульсією; 
- влаштування нижнього шару покриття та ущільнення; 
- пропитування укденого шару бітумною емульсією; 
- армування дорожнього одягу геосинтетичним матеріалом; 
- поверхнева обробка бітумною емульсією; 
- влаштування наступного шару асфальтобетону з ущільненням; 
- обробка шару асфальтобетону бітумною емульсією; 
- укладання верхнього шару асфальтобетону з ущільненням; 
- планування узбіччя та ущільнення його; 
- планування укосів; 
На завершальному етапі виконуються роботи з обладнання дороги, які виконувати 
після закінчення робіт з  планування і укріплення узбіч і укосів земляного полотна. 
- встановлення напрямних стовпчиків; 
- встановлення металевого огородження на поворотах; 
- установлення дорожніх знаків і напрямних стовпчиків;  
- розмітка проїзної частини;  
Фрезерування існуючого дорожнього одягу проводимо за допомогою фрези 
Wirtgen. 
Очищення основи проводимо за допомогою КПМ та компресора. Пропитування 
очищеної поверхні проводимо за допомогою спеціалізованої машини на основі КПМ. 
Витрата бітумної емульсії становить 0,6 л/м
2




Після обробки поверхні бітумною мастикою  проводимо укладку нижнього пори-
стого асфальтобетону з наступним ущільненням та обробкою бітумною емульсією.  
Укладання геосинтетичного матеріалу здійснюємо з використанням екскаватора 
та бригади робітників. Геосітка прибивається за допомогою цвяхів. При укладанні гео-
сітки необхідно слідкувати, щоб рулони розстелювалися по основі в нахльост від 0,3м-
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татню(максимальну) гідроізоляцію геосинтетичного матеріалу та як наслідок збільши-
ти термін експлуатації. 
Ущільнення шарів асфальтобетону проводимо з використанням катків різної ваги, 
щоб досягти максимально рівномірного ущільнення. 
Ремонтні роботи передбачено виконувати силами спеціалізованих автодорожніх та мі-
стобудівельних організацій, що визначатимуться тендером. Для виконання робіт по 
перебудові комунікацій залучатимуться відповідні спеціалізовані організації, що ма-
тимуть ліцензії на виконання таких робіт. 
В підготовчий період виконуватимуться роботи з підготовки території проведення 
ремонтних робіт, геодезичні роботи, розбирання споруд існуючих та будівництво тим-
часових споруд, перевлаштування та захист існуючих комунікацій. 
Після закінчення вказаних робіт виконуються роботи по улаштуванню укосів та 
узбіч. 
Восени роботи з установлення огородження, дорожніх знаків та розмітка проїж-
джої частини виконуються в останню чергу. 
Порядок і засоби організації руху транзитного транспорту на період ремонтних 
робіт повинен відповідати інструкціям по забезпеченню безпеки дорожнього руху в 
місцях проведення дорожніх робіт на автомобільних дорогах. 
Організацію руху автотранспорту на вказаній ділянці слід передбачати з  
застосуванням індивідуальних схем, погоджених з органами Державтоінспекції в 
установленому порядку.  
При роботі в зоні існуючих комунікацій особливу увагу необхідно приділяти ро-
боті землерийної техніки. Без виклику на місце роботи представників організацій, що 
експлуатують комунікації до земляних робіт не приступати. 
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Розроблений ПОБ ( проект організації будівництва ) визначає основні методики 
виконання ремонтних робіт. Конкретні інженерно – технічні та організаційні рішення з 
виконання робіт та окремих складових операцій визначатиметься ПВР ( проектом ви-
конання робіт ), що розроблятиметься підрядником до початку будівництва, на основі 
проекту на будівництво та його розділу ПОБ. 
Розроблений підрядником проект виконання робіт до початку їх виконання пови-
нен  відображувати  конкретні  інженерні  рішення  з  питань техніки безпеки та сані-
тарно – гігієнічних норм. 
Вихідними матеріалами при вирішенні цих питань повинні є нормативні докумен-
ти та стандарти з техніки безпеки та виробничої санітарії, рекомендації з попереджен-
ня причин  виробничого травматизму, які розроблені на досвіді будівництва аналогіч-
них об’єктів, типові рішення по забезпеченню безпеки праці та каталоги засобів захис-
ту. 
В разі змін в процесі ремонтних робіт умов, що впливатимуть на безпеку праці , в 
проект виконання робіт  повинні вноситись доповнення і уточнення. 
В ПВР повинні бути визначені місця встановлення тимчасового огородження 
об’єктів робіт, місця ліній електропередач, проходів, працюючої техніки, санітарно – 
побутових приміщень, місця складування матеріалів та конструкцій, межі небезпечних 
зон, тимчасових проїздів, засоби по освітленню будівельних майданчиків при роботі в 
нічний час та ін. 
У проекті визначена технологічна послідовність виконання робіт з розрахунком 
кількості працюючих, їх спеціалізації і кваліфікації, індивідуальних засобів захисту. 
Для забезпечення безпеки працюючих в ПВР повинні передбачатись наступні за-
ходи: 
- з безпечного застосування будівельних машин та механізмів; 
- з попередження небезпечної дії електричного струму; 
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інші організаційні міроприємства. 
Організаційні заходи повинні вимагати : 
- визначення робіт, які виконуватимуться за нарядами – допусками; 
- сумісні дії генпідрядника та замовника  по виконанню робіт в зоні  
діючих споруд; 









Капітальний ремонт ділянки автомобільної дороги проводиться потоковим мето-
дом, що дозволяє оптимізувати робочий процес та уникнути конфліктів робочих про-
цесів на виробництві. Ділянку автомобільної дороги розділено на 5 будівельних захва-
ток. Капітальний ремонт розпочинаємо у травні. 
В підготовчий період виконуються наступні роботи: 
- перенесення та закріплення траси в місцевості; 
- розчищення відведених земель від чагарників та дрібнолісся; 
- демонтаж знаків, стовпчиків та узбіч; 
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Після виконання в необхідному обсязі підготовчих робіт виконуюємо основні робо-
ти по ремонту ділянки: 
- очищення узбіч; 
- фрезерування верхніх шарів дорожнього одягу на глибину 5см; 
- очищення основи комплексною поливо-миною машиною та компресором; 
- пропитування основи бітумною емульсією; 
- влаштування нижнього шару покриття та ущільнення; 
- пропитування укладеного шару бітумною емульсією; 
- армування дорожнього одягу геосинтетичним матеріалом; 
- поверхнева обробка бітумною емульсією; 
- влаштування наступного шару асфальтобетону з ущільненням; 
- обробка шару асфальтобетону бітумною емульсією; 
- укладання верхнього шару асфальтобетону з ущільненням; 
- планування узбіччя та ущільнення його; 






Охорона навколишнього середовища 
12.1. Перелік та характеристики основних джерел впливів на навко-
лишнє середовище 
При експлуатації автомобільної дороги відбувається велика кількість викидів 
шкідливих речовин в навколишнє середовище від автотранспорту, про що свідчить не 
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віть те що імунітет людини, що проживає у 21 столітті погіршився вже напряму гово-
рить про стан навколишнього середовища. 
Під час експлуатації автомобільної дороги розрізняють наступні  джерела  
впливу на навколишнє середовище: 
- викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище від спаленого палива; 
- шумове забруднення; 
- вібраційне забруднення; 
- відведення стічних вод з земляного полотна; 
- забруднення сміттям; 
- вплив на життя тварин (вирубка лісів); 
- виникнення аварійних ситуацій на дорозі. 
Вплив дорожнього будівництва на навколишнє середовище призводить до насту-
пних змін: 
- зміни рельєфу; 
- незворотні зміни інженерно-геологічних властивостей ґрунтів в зоні 
- відведення землі на ділянках виїмок та насипів; 
- забруднення ґрунту та водних об’єктів паливно мастильними матеріалами; 
- тимчасовий вплив на навколишнє середовище ( загазованість, шум, грязь) 
працюючих механізмів; 
- негативний вплив на тваринний світ. 
Значна міра впливу шкідливих факторів на навколишнє середовище відбувається 
від поганої якості палива. 
12.2. Шкідливий вплив дороги на навколишнє середовище 
Автомобільна дорога негативно впливає на навколишнє середовище. Можна вио-
кремити такі негативні чинники як: підвищений рівень шуму від транспортного пото-
ку, забруднення ґрунту, повiтря, ґрунтових і поверхневих вод шкiдливими речовина-
ми. Вибір місця будівництва траси характеризується в першу чергу цінністю займаних 
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ші види штучних споруд розташовують з урахуванням збереження природніх ландша-
фтів, лісових масивів.  
Проектування і будівництво траси повинне сходитись з меліоративними об'єктами 
в даній місцевості. У межах водоохоронних зон варто передбачати відвід води з повер-
хні проїзної частини з наступним очищенням. Воду можна відводити також у місця, 
які виключають забруднення джерел водопостачання. 
Особливі вимоги пред'являються до трас доріг, що прокладаються через населені 
пункти і сільськогосподарські угіддя в посушливих районах. Тут доцільно передбачати 
типи дорожніх одягів і типи зміцнення узбіч, що виключають пилоутворення. 
При будівництві доріг використовуються виробничі тверді відходи підприємств 
гірничодобувної і переробної промисловості, теплових електростанцій і т.д. У цих ви-
падках необхідно враховувати їхню агресивність і токсичність стосовно навколишньо-
го природного середовища. 
12.3. Рекомендації щодо покращення стану навколишнього природного се-
редовища 
Природоохоронні заходи мають на меті поліпшення стану навколишнього середо-
вища та створення відповідних умов для цього.  Основними ознаками природоохорон-
них заходів є підвищення екологічності продукції, що випускається підприємствами 
для суспільного і особистого споживання; зниження споживання природних ресурсів 
на одиницю продукції, що випускається та здійснення ефективної господарської 
діяльності; зменшення забруднення навколишнього середовища викидами, стоками, 
відходами, фізичними випромінюваннями;зниження концентрації шкідливих речовин 
у викидах, стоках, відходах;поліпшення стану середовища існування людей. Основною 
метою заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів є пiдтриман-
ня оптимального стану малих річок, будівництво обладнаних майданчиків, причалів та 
під'їзних шляхів для навантажувально-розвантажувальних робіт, ліквідація осередків 
забруднень підземних вод; розробка та будівництво магістральних колекторів для зби-
рання господарсько-побутових, промислових та зливових стiчних вод; розробка та 
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безстічного водокористування, організація пристроїв для збирання та переробки 
стічних вод. 
Для визначення рівня вливу шкідливих виробничих факторів на навколишнє се-
редовище використовують моніторинговий метод спостережень. Цей метод передба-
чає спостереження за якістю повітря, води, ґрунтів, за шумом, за ефективністю роботи 
споруд по очищенню зливових стоків, як при ремонтних роботах, так і при експлуата-
ції магістралі, а також спостереження за здоров'ям населення. 
Метод моніторингу є ключем для підтримки екологічної безпеки. Він здійснюєть-
ся за рахунок засобів які виділяють на утримання автомобільних доріг. 
Основним завданням моніторингово методу є: 
- нагляд за виконанням природоохоронних заходів; 
- нагляд за будівництвом природоохоронних і захисних споруд; 
- контроль дотримання підрядною будівельною організацією під час 
будівельних робіт вимог природоохоронного законодавства, нормативних документів, 
технічний умов і вимог проекту; 
- спостереження за своєчасністю і правильністю виконання  рекультиваційних 
робіт; 
- спостереження в після будівельний період за роботою водовідвідних споруд, 
снігозахисних насаджень, протиерозійних і інших природоохоронних споруд. 
Для покращення стану навколишнього середовища проводиться висадка зелених 
насаджень вздовж дороги, які не тільки вбирають в себе частину вуглекислого газу, 
але й захищають від снігових заметів. 
При проведенні робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги проектом 
передбачається збереження існуючих насаджень в межах смуги відводу, проте це не 
завжди вдається, тому виникає необхідність в їх реконструкції. 
При розширюванні земляного полотна в процесі капітального ремонту дороги ви-
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Декоративні зелені насадження розміщують за межами земляного полотна, але не 
ближче 11,25 м від кромки проїзної частини. При ландшафтному прийомі декоратив-
ного озеленення дороги було дотримано таких умов: 
- довжина великих ландшафтних груп з дерев та чагарників в залежності від міс-
цевих умов складає від 15-20 до кількох десятків метрів, середніх – 10-20 м і дрібних – 
декілька рослин з розміром плями до 10 м
2
; 
- групи дрібні і середні розташовані на передньому плані, ближче до дороги, а ве-
ликі – на задньому плані, на тлі рослин з меншим забарвленням; 
- відстань між основними групами (крупні і середні) деревно-чагарникових наса-
джень складає ≥ 130 м; 
- відстань між деревами в групах коливається від 1 до 5-7 м, в залежності від міс-
цевих умов і вибраної композиції; 
- відстань між високими чагарниками коливається від 1,2-2,0 м, і між середніми 
0,8-1,2 м, між низькими 0,4-0,8 м. 
Підбір деревних та чагарникових порід для снігозахисних насаджень здійснюють 
з урахуванням конкретних лісо рослинних умов, біологічних та снігозатримувальних 
властивостей, якими є: стійкість до снігових наметів, інтенсивне порослеве поновлен-
ня, густе галуження та щільність крони та ін.  
Відповідні снігозахисні властивості мають такі дерева та чагарники: 
- низькокронні дерева: алича, груша звичайна, клен польовий та татарський, липа 
дрібнолиста, черешня, шовковиця біла, яблуня дика, граб звичайний;  
- високі чагарники: вишня сіра і степова, бирючина звичайна, дерен червоний, 
жимолость звичайна, смородина золотиста і чорна, спірея, шипшина звичайна. 
Деревні та чагарникові породи в придорожніх насадженнях створюються „чисти-
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Одним з ефективних заходів по підвищенню працездатності існуючих снігозахис-
них насаджень є профілактична вирубка та нова посадка. Їх проводять згідно з діючою 
інструкцією по проведенню рубок догляду в снігозахисних насадженнях вздовж авто-
мобільної дороги. 
У випадку, якщо рубками догляду неможливо підвищити працездатність снігоза-
хисних насаджень, виконують заходи по їхньому підсиленню шляхом улаштування 
траншей або снігових валів (на прилеглих полях). 
Створення протиерозійних насаджень має основну мету – захист доріг від водної 
та вітрової ерозії, а також боротьбу із зсувами. Застосування травосумішей для ство-
рення живого рослинного покрову (газону) є також однією з форм протиерозійного 
озеленення. 
Протиерозійні насадження з деревних та чагарникових порід розміщують в смузі 
відводу автомобільної дороги для захисту їх від утворення ярів, селевих потоків та 
зсувів. З цією метою використовують породи, що швидко укорінюються, та коренево-
паросткові. 
12.4. Рекомендації щодо покращення стану навколишнього природного се-
редовища 
Природоохоронні заходи мають на меті поліпшення стану навколишнього середо-
вища та створення відповідних умов для цього.  Основними ознаками природоохорон-
них заходів є підвищення екологічності продукції, що випускається підприємствами 
для суспільного і особистого споживання; зниження споживання природних ресурсів 
на одиницю продукції, що випускається та здійснення ефективної господарської 
діяльності; зменшення забруднення навколишнього середовища викидами, стоками, 
відходами, фізичними випромінюваннями;зниження концентрації шкідливих речовин 
у викидах, стоках, відходах;поліпшення стану середовища існування людей. Основною 
метою заходів з охорони та раціонального використання водних ресурсів є пiдтриман-
ня оптимального стану малих річок, будівництво обладнаних майданчиків, причалів та 
під'їзних шляхів для навантажувально-розвантажувальних робіт, ліквідація осередків 
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рання господарсько-побутових, промислових та зливових стiчних вод; розробка та 
будівництво головних та локальних очисних споруд, створення системи оборотного та 
безстічного водокористування, організація пристроїв для збирання та переробки 
стічних вод. 
Для визначення рівня вливу шкідливих виробничих факторів на навколишнє се-
редовище використовують моніторинговий метод спостережень. Цей метод передба-
чає спостереження за якістю повітря, води, ґрунтів, за шумом, за ефективністю роботи 
споруд по очищенню зливових стоків, як при ремонтних роботах, так і при експлуата-
ції магістралі, а також спостереження за здоров'ям населення. 
Метод моніторингу є ключем для підтримки екологічної безпеки. Він здійснюєть-
ся за рахунок засобів які виділяють на утримання автомобільних доріг. 
Основним завданням моніторингово методу є: 
- нагляд за виконанням природоохоронних заходів; 
- нагляд за будівництвом природоохоронних і захисних споруд; 
- контроль дотримання підрядною будівельною організацією під час 
будівельних робіт вимог природоохоронного законодавства, нормативних документів, 
технічний умов і вимог проекту; 
- спостереження за своєчасністю і правильністю виконання  рекультиваційних 
робіт; 
- спостереження в після будівельний період за роботою водовідвідних споруд, 
снігозахисних насаджень, протиерозійних і інших природоохоронних споруд. 
Для покращення стану навколишнього середовища проводиться висадка зелених 
насаджень вздовж дороги, які не тільки вбирають в себе частину вуглекислого газу, 
але й захищають від снігових заметів. 
При проведенні робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги проектом 
передбачається збереження існуючих насаджень в межах смуги відводу, проте це не 
завжди вдається, тому виникає необхідність в їх реконструкції. 
При розширюванні земляного полотна в процесі капітального ремонту дороги ви-
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Декоративні зелені насадження розміщують за межами земляного полотна, але не 
ближче 11,25 м від кромки проїзної частини. При ландшафтному прийомі декоратив-
ного озеленення дороги було дотримано таких умов: 
- довжина великих ландшафтних груп з дерев та чагарників в залежності від міс-
цевих умов складає від 15-20 до кількох десятків метрів, середніх – 10-20 м і дрібних – 
декілька рослин з розміром плями до 10 м
2
; 
- групи дрібні і середні розташовані на передньому плані, ближче до дороги, а ве-
ликі – на задньому плані, на тлі рослин з меншим забарвленням; 
- відстань між основними групами (крупні і середні) деревно-чагарникових наса-
джень складає ≥ 130 м; 
- відстань між деревами в групах коливається від 1 до 5-7 м, в залежності від міс-
цевих умов і вибраної композиції; 
- відстань між високими чагарниками коливається від 1,2-2,0 м, і між середніми 
0,8-1,2 м, між низькими 0,4-0,8 м. 
Підбір деревних та чагарникових порід для снігозахисних насаджень здійснюють 
з урахуванням конкретних лісо рослинних умов, біологічних та снігозатримувальних 
властивостей, якими є: стійкість до снігових наметів, інтенсивне порослеве поновлен-
ня, густе галуження та щільність крони та ін.  
Відповідні снігозахисні властивості мають такі дерева та чагарники: 
- низькокронні дерева: алича, груша звичайна, клен польовий та татарський, липа 
дрібнолиста, черешня, шовковиця біла, яблуня дика, граб звичайний;  
- високі чагарники: вишня сіра і степова, бирючина звичайна, дерен червоний, 
жимолость звичайна, смородина золотиста і чорна, спірея, шипшина звичайна. 
Деревні та чагарникові породи в придорожніх насадженнях створюються „чисти-
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Одним з ефективних заходів по підвищенню працездатності існуючих снігозахис-
них насаджень є профілактична вирубка та нова посадка. Їх проводять згідно з діючою 
інструкцією по проведенню рубок догляду в снігозахисних насадженнях вздовж авто-
мобільної дороги. 
У випадку, якщо рубками догляду неможливо підвищити працездатність снігоза-
хисних насаджень, виконують заходи по їхньому підсиленню шляхом улаштування 
траншей або снігових валів (на прилеглих полях). 
Створення протиерозійних насаджень має основну мету – захист доріг від водної 
та вітрової ерозії, а також боротьбу із зсувами. Застосування травосумішей для ство-
рення живого рослинного покрову (газону) є також однією з форм протиерозійного 
озеленення. 
Протиерозійні насадження з деревних та чагарникових порід розміщують в смузі 
відводу автомобільної дороги для захисту їх від утворення ярів, селевих потоків та 




Отже, можна зробити висновок, що сучасний стан навколишнього середовища є 
незадовільним. Зростаюча інтенсивність експлуатації транспортних засобів, які супро-
воджують підвищенням частки наявності вібрації, викид забруднюючих речовин, за-
бруднення сміттям ґрунтів та поверхневих водойм, зростання транспортного шуму в 
районі реконструкції ділянки автомобільної дороги. 
Проблеми утилізації (переробки і повторного використання) та ліквідації відходів 
виробництва та побуту є одними з пріоритетних в екологічнійполітиці держави. Ремо-
нтні роботи, як будь-яке виробництво, супроводжується утворенням будівельного 
сміття, забрудненням стоків тощо, особливо при порушенні технологічних регламентів 
виконання робіт. Тому належна організація і контроль будівництва - найважливіше 
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наступне вивезення сміття до місць переробки, тимчасового зберігання та поховання 
відходів покладається на виконавця будівельних робіт. 
В районі проходження автомобільної дороги ґрунти, прилеглі до автодороги, за-
бруднені компонентами, які входять до складу відпрацьованих газів двигунів - в осно-
вному свинцем. 
Поверхневі води та ґрунти резервно-технологічної смуги (30 м) у смузі відведення 
автодороги можуть також забруднюватись скидами зливових вод та вод сніготанення з 
дорожнього полотна, які містять в собі тверді частинки та нафтопродукти. 
Побутові відходи, які будуть утворюватись повинні локалізовуватись із наступ-
ним централізованим вивезенням спеціалізованою організацією. Передбачається за-
безпечити: 
- регулярне транспортування будівельних матеріалів у міру просування  
робіт, без складування великих партій на буд майданчиках; 
- тимчасове  складування  будівельних  відходів на територіях   
будівельних майданчиків в спеціально відведених місцях; 
- наявність на ділянках провадження робіт пересувних контейнерів для  
відходів металу, промасленого ганчір'я, нафтопродуктів тощо. 
Наскільки б важливими не були безвідходні технології, нові методи  
переробки відходів, підвищення норм охорони здоров'я - вони можуть лише  
полегшити кризу, відкласти термін її наростання.  







     











13.1. Загальні заходи охорони праці 
В даному робочому проекті передбачено санітарно-гігієнічні і лікувально-
профілактичні заходи, які направлені на збереження здоров’я і працездатності праців-
ників в процесі праці. 
При складанні трудового договору кожен працівник повинен бути проінформо-
ваний адміністрацією під розписку про умови праці на підприємстві, де він буде пра-
цювати, про небезпечні і шкідливі виробничі фактори і можливий їх вплив на здоров’я 
і про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно з законо-
давством і колективним договором (стаття 5 «Закон України про охорону праці»). 
До роботи з обладнанням і механізмами допускаються особи, не молодші 18 ро-
ків, які пройшли медичне обстеження і мають посвідчення на право управління і екс-
плуатацію обладнання. Робочі допускаються до самостійної роботи після ввідного ін-
структажу, стажування і придбання навиків безпечних методів роботи і отриманням 
посвідчення. 
Для запобігання нещасних випадків при обслуговуванні обладнання і виникнен-
ня пожарів, необхідно керуватися правилами техніки безпеки і протипожежної охоро-
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В технологічних процесах ремонту дороги беруть участь машини, механізми і 
обладнання, котрі відповідають вимогам безпечних умов виробництва, інструкціям по 
експлуатації, які представлені заводами виробниками. 
Експлуатацію вантажопідйомних машин проводити відповідно до правил безпе-
чної експлуатації вантажопідйомних кранів, котрим в установленому порядку прово-
дити технічний огляд (стаття 294). 
Працівникам видають безкоштовно спецодяг, спецвзуття і інші засоби індивіду-
ального захисту, а також миючі засоби (стаття 8 «Закон України про охорону праці»). 
Відшкодування збитків працівникам в разі ушкодження їх здоров’я передбачено 
в статті 9 «Закону України про охорону праці». 
13.2.  Техніка безпеки при будівництві 
Будівельно-монтажні роботи з капітального ремонту автомобільної дороги та за-
соби техніки безпеки повинні виконуватись у відповідності до вимог та положень но-
рмативних документів та діючих інструкції з техніки безпеки з усіх видів робіт, які пе-
редбачені робочим проектом. 
Протипожежні заходи на об'єктах будівництва повинні організовуватись у відпо-
відності до вимог НАПБ А.01.001-2015,  а також слід  керуватися стандартами, будіве-
льними нормами, правилами влаштування електроустановок  та  НПАОП 40.1-1.32-01 
«Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», нор-
мами  технологічного проектування та іншими нормативними актами, виходячи зі 
сфери їх дії, які регламентують вимоги пожежної безпеки. 
Усі конструктивні рішення і технологічні прийоми їх виконання розроблені від-
повідно до чинних норм та інструкцій. При виконанні робіт необхідно керуватися ви-
могами СОУ 42. 1-37641918-011:2016 «Порядок огородження та організація дорож-
нього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту 
та утримання автомобільних доріг» та іншими галузевими інструкціями, вказівками, 
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будівництві. Ці заходи повинні бути детально розроблені в проекті виконання робіт 
підрядної організації. 
Підрядна організація повинна мати дозвіл на виконання робіт підвищеної небез-
пеки (відповідно з переліком додатків 1 і 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 
15.10.2003 р. за №1631): 
- управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням; 
- управління, завантаження та обслуговування змішувальних, затиральних,  
обрізних, в’язальних механізмів; 
- вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів; 
- розвантаження, складання і зберігання сипких матеріалів (насипом і в та-
рі); 
- такелажні та стропильні роботи; 
- застосування лакофарбових покриттів, ґрунтовок та шпатльовок на основі 
нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо); 
- роботи з нанесення антикорозійного ізоляційного покриття; 
- зварювальні, напилювальні роботи; 
- контроль за зварними з’єднаннями; 
- роботи в діючих електроустановках; 
- роботи на висоті, у тому числі з риштувань. 
Перед початком робіт в умовах інтенсивного руху відповідальному виконавцю 
робіт видається наряд-допуск на проведення робіт підвищеної небезпеки згідно вимог. 
До початку робіт з капітального ремонту автомобільної дороги, генпідрядник зо-
бов'язаний розробити проект виконання робіт (ПВР) і передбачити в ньому заходи, що 
забезпечують безпечне ведення будівельно-монтажних робіт і охорону праці, керую-
чись зазначеними вище документами з врахуванням конкретних місцевих умов, звер-
нувши особливу увагу на наступні моменти: 
- безпечне ведення будівельно-монтажних  робіт у зоні будівництва; 
- пожежна безпека й електробезпека на будівельних площадках; 
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- стропування великогабаритних вантажів і пристосування для їхнього стро-
пування; 
- огородження місць роботи дорожніх машин і механізмів і місць їхньої сто-
янки; 
- безпечна установка монтажних механізмів; 
- освітлення зони робіт у нічний час; 
- безпека праці при провадженні робіт у зимових умовах; 
- розподіл робіт на території площадок будівництва без зайвого скупчення 
людей і механізмів. 
До початку робіт уточнюється положення всіх інженерних комунікацій в зоні 
робіт. Металеві частини електроустановок необхідно заземлювати. Неізольовані час-
тини електроустановок треба надійно захищати від випадкового доторкання. Захисні 
кожухи слід виготовляти з вогнетривкого і діелектричного матеріалу. 
Машини і механізми мають експлуатуватись згідно з технічним паспортом та ін-
струкцією з експлуатації виробника. 
Перед початком роботи машин та механізмів потрібно оглянути та перевірити їх 
технічний стан. На машинах та механізмах забороняється проводити ремонтні роботи 
під час руху. Робота на несправних машинах забороняється. 
На всіх ділянках виконання робіт необхідно вивішувати знаки з охорони праці та 
вказівні написи. 
 Всі небезпечні зони огороджуються захисною огорожею, а місця складування 
матеріалів – сигнальною огорожею. 
При розробці проекту виконання робіт необхідно передбачити заходи щодо за-
безпечення електропожежобезпеки, особливо при влаштуванні тимчасової електроп-
роводки на робочих місцях і об'єкта в цілому. Всі об'єкти, будівельні майданчики, бу-
динки і спорудження адміністративного, побутового, виробничого і складського приз-
начення повинні бути обладнані засобами пожежної сигналізації і зв'язку, а також ін-
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Роботу автотранспорту в зоні будівництва передбачити відповідно до вимог 
«Правил техніки безпеки для підприємств автомобільного транспорту». 
Огородження місць роботи та регулювання руху автотранспорту виконувати ві-
дповідно до вимог. 
Експлуатація всіх механізмів і устаткування повинна провадитися відповідно до 
вимог відповідних інструкцій з експлуатації. 
Усі небезпечні зони робіт повинні бути обгороджені попереджувальними знака-
ми. 
Особливу увагу на будмайданчиках варто звернути на огородження місць роботи 
від наїздів транспорту, та можливого попадання  випадкових пішоходів в зону вико-
нання будівельно - монтажних робіт. Будівельні площадки повинні бути огороджені 
інвентарною огорожею з постановою вздовж неї червоних сигнальних ліхтарів. На пі-
дходах встановлюються попереджувальні дорожні знаки. У темний час доби будмай-
данчики повинні бути освітлені щогловими ліхтарями відповідно норм. 
Засоби зв'язку на будмайданчиках  повинні підтримуватися у робочому стані. 
Стропування вантажів необхідно робити відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.80-
18. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів. 
Стропування великогабаритних вантажів (металевих, залізобетонних конструк-
цій та ін.) необхідно робити за спеціальні пристрої, стропувальні вузли або позначені   
місця, в залежності від положення центра ваги і маси вантажу. Місця стропування, ма-
са вантажу і положення центра ваги повинні бути позначені  підприємством-
виготовлювачем продукції або відправником вантажу. 
Складування кисневих і пропанових (ацетиленових) балонів повинно відбувати-
ся у різних місцях, в об'ємах не більш двохзмінного запасу та у віддалені від місць ви-
конання робіт і побутових приміщень. 
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На виконання окремих видів робіт підрядною будівельною організацією повинні 
бути розроблені місцеві інструкції по безпечному проведенню цих робот. 
До початку робіт весь технічний персонал і робітники, зайняті на  будівництві, 
повинні бути проінструктовані по техніці безпеки і ознайомлені з відповідними розді-




13.3.  Обов’язки працівників по виконанню вимог нормативних актів про 
охорону праці 
Працівник зобов’язаний: 
- знати інструкції по експлуатації механізмів, безпосередньо зв’язаних із ро-
ботою, а також безпечні методи і прийоми робіт; 
- знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила 
користування обладнанням, користуватись засобами колективного і індивідуального 
захисту; 
- додержуватись обов’язків про охорону праці, передбачених колективним 
договором і правилами трудового розпорядку; 
- проходити в установленому порядку попередні і періодичні медичні об-
стеження; 
- співпрацювати з адміністрацією у справі організації і нешкідливих умов 
праці, запобігати виробничим ситуаціям, які створюють небезпеку для життя та здо-
ров’я (стаття 14 «Закон України про охорону праці»). 
Працівники допускаються до самостійної роботи після ввідного інструктажу, на-
вчання, перевірки теоретичних знань, первинного інструктажу на робочому місці, ста-
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13.4.  Навчання з питань охорони праці 
Всі працівники при прийомі на роботу і в процесі роботи проходять інструктаж з 
питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних 
випадків, про правила поведінки при виникненні аварій згідно типовому положенню, 
встановленому Державним комітетом України по нагляду за охороною праці. 
Роботи по ремонту автомобільної дороги навантажувально-розвантажувальними 
машинами і механізмами відносяться до робіт з підвищеною небезпекою (пункт 91 
«Перелік робіт з підвищеною небезпекою»). 
В місцях проходження газопроводу роботи в охоронній зоні відносять до робіт з 
підвищеною небезпекою (пункт 3 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»). 
В охоронній зоні будівництво проводиться на основі письмової згоди підприємс-
тва, у власності яких знаходяться мережі. 
Для проведення робіт з підвищеною небезпекою вимагається попереднє спеціа-
льне навчання робітників з одержанням посвідчення і щорічна перевірка знань з пи-
тань охорони праці. 
Допуск до праці осіб, які не пройшли навчання, інструктаж та перевірку знань з 
охорони праці, забороняється (стаття 18 «Закону України про охорону праці»).    
13.5.  Технологічні рішення 
Прийняті технологічні і об’ємно-планувальні рішення сприятимуть безпечним 
умовам праці. 
Для безпеки працівників при експлуатації, ремонт і обслуговуванні обладнання 
необхідно не допускати до обслуговування працівників, не ознайомлених з посібником 
і інструкцією по експлуатації і обслуговування механізмів, приводити щорічну переві-
рку знань працівників. 
Забезпечення працівників питною та технічною водою передбачається шляхом 
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Опалення побутових приміщень здійснюється електричними опалювальними 
приладами. 
13.6. Вимоги безпеки під час укладання асфальтобетонної суміші 
 Під час проведення робіт по укладанню асфальтобетонної суміші робітник по-
винен перебувати на своєму робочому місці, уважно стежити за сигналами, які пода-
ють водії автотранспорту, машиніст асфальтоукладача і майстер, не повинен відхиля-
тися сторонніми розмовами і не переходити дорогу перед рухомим транспортом. 
Не дозволяється виходити під час роботи за встановлені огорожі на відкриту для 
руху автомобілів проїзну частину. При укладанні асфальтобетонної суміші на дорогах 
необхідно стояти обличчям до транспорту, що рухається, і механізмів. Не допускаєть-
ся перебування на площадці управління працюючого асфальтоукладальника, а також у 
бункері та біля робочих органів укладача. Під час роботи асфальтоукладальника не 
дозволяється тримати на рамі машини або робочої площадки робочий інструмент і 
опускати його в бункер укладача. Забороняється виконувати будь-які роботи перед 
працюючим асфальтоукладачем. 
Під час доставки асфальтобетону в автомобілях-самоскидах робітник повинен 
виконувати такі вимоги з охорони праці: 
– в момент підходу автомобіля-самоскида до асфальтоукладача перебувати на 
обочині, протилежній тій, на якій відбувається рух; 
– не підходити до самоскида до повної його зупинки; 
– не ставати на підніжку автомобіля до його зупинки (при вимірюванні темпера-
тури суміші, що лежить у кузові, та в інших випадках); 
– не перебувати під піднятим кузовом автосамоскида; 
– не переходити дорогу між асфальтоукладачем і автосамоскидом, який ще не 
зупинився; 
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Біля бункера асфальтоукладача повинен бути тільки робітник, який відповідає за 
подання потрібних сигналів водієві самоскида. 
Щоб уникнути опіків, забороняється: 
– при завантаженні бункера асфальтоукладача перебувати поблизу бічних стінок 
бункера; 
– торкатись кожуха, що під вигладжуючою плитою, під час її підігрівання; 
– виймати руками каміння або інші предмети з асфальто-бетонної суміші при 
укладанні. Виймати їх треба граблями, лопатою або спеціальними пристроями. 
Очищати підняті кузови автосамоскидів від залишків асфальтобетонної суміші 
слід лопатою або скребком з подовженими держаками (не менше 2 м), стоячи на землі. 
Забороняється стояти на колесах і бортах самоскида і стукати по днищу. Суміш, яка 
випала за стінки бункера асфальтоукладача при завантаженні, дозволяється перекида-
ти в бункер тільки після остаточного вивантаження її з самоскида. Забороняється ви-
даляти залишки суміші з бункера асфальтоукладача при працюючих живильниках. 
Під час роботи котків та інших самохідних машин не дозволяється проходити 
між ними, а також виправляти дефекти покриття (затирати пористі місця тощо) перед 
рухомим котком. 
При вивантаженні асфальтобетонної суміші з самоскида для ручного укладання 
робітник повинен стояти осторонь від кузова, що перекидається. При заклинюванні 
заднього борту самоскида його слід відкривати спеціальними металевими гаками, сто-
ячи збоку. Розносити гарячу асфальтобетонну суміш совковими лопатами вручну мо-
жна на відстань не більше 8 м. Подавати гарячу суміш до місця укладання перекидан-
ням не дозволяється. При необхідності подачі гарячої асфальтобетонної суміші до міс-
ця укладання на відстань більше 8 м необхідно користуватися носилками з бортами із 
трьох боків висотою не менше 8 см або тачками з розвантажуванням перекиданням 
вперед. 
Інструмент, який застосовується для опорядження асфальтобетонного покриття з 
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них жаровнях. Жаровні необхідно встановлювати в місцях, пожежобезпечних для ро-
бітників і транспорту. 
 Складати інструмент під час перерви в роботі дозволяється тільки на узбіччі ча-
стини або в обгородженому місці. 
Забороняється затирання раковин і зарівнювання лабораторних вирубок на асфа-
льтобетонному покритті без обгородження ділянки роботи переносними дорожніми 
знаками ―Ремонтні роботи‖. 
При розігріванні бітуму на лінії в пересувних бітумних котлах необхідно додер-
жуватись таких вимог: 
– встановлювати котел на відстані 50 м від місця роботи; 
– бітум завантажувати в котел поступово, невеликими кусками, не допускаючи 
розбризкування; 
– котел завантажувати бітумом не більше, ніж на 2/3 його місткості, щоб не до-
пустити витікання при нагріванні. 
При розливанні бітуму автогудронатором забороняється перебувати ближче, ніж 
за 15 м від місця розливання. 
Забороняється відпочивати (сидіти або лежати) в зоні працюючих механізмів, на 
проїзній частині дороги та поблизу від місця руху транспорту. Приймати їжу і відпо-
чивати слід у безпечному місці, указаному майстром. 
Під час грози дорожньо-будівельні роботи слід припинити, а робітникам схова-
тись у пересувних вагончиках. 
При нанесенні ізоляційних мастикових матеріалів на гарячі поверхні слід надіва-
ти захисні окуляри. 
13.7. Організація та безпека дорожнього руху 
Для забезпечення безпеки руху передбачається встановлення дорожніх знаків 
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В проекті передбачено дорожні знаки із світлоповертаючою здатністю. Передба-
чено встановити 78 типових дорожніх знаків та 3 дорожніх знаки індивідуального про-
ектування. Дорожні знаки встановлюються на оцинкованих опорах. Типорозмір знаків 
прийнятий відповідно до вимог залежно від проходження дороги в межах чи поза ме-
жами населених пунктів та ширини проїзної частини. 
Передбачається встановлення дорожнього огородження. Огородження встанов-
люється в одному рівні з лицьовою поверхнею бортового каменю БР 100.30.18 або 
кромкою асфальтобетонного покриття, що допускається відповідно до 4.5.11 ДБН 
В.2.3-4:2015. Загальна довжина влаштування дорожнього огородження складає 967 м.  
Дорожня розмітка влаштовується відповідно до ДСТУ 2587:2015. Передбачено 
влаштування дорожньої розмітки з холодного пластику, полімерної стрічки та нітро-
фарби. Розмітка з полімерної стрічки передбачена для позначення розділення транспо-






 Робочим проектом передбачено наступні заходи по охороні праці: 
- проведення навчання персоналу та інструктажів безпосередньо перед засту-
панням на зміну; 
- влаштовано огородження будівельного майданчика та зон з підвищеною не-
безпекою; 
- установлення інформаційних та попереджувальних знаків; 
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- влаштування освітлення зони робіт та будівельного майданчика у темний час 
доби; 
- забезпечення робітників спецодягом та захисним інвентарем; 
- спостереження за виконанням робітників заходів колективного та індивідуа-
льного захисту; 
- влаштування світло відбиваючих елементів на огородженнях; 





















     








У дипломній роботі розглянуто технологію армування асфальтобетонного пок-
риття за допомогою геосітки. Дана технологія є досить новою, але вона набуває все 
більшого використання. Геоволокно використовують при новому будівництві, капіта-
льному ремонті та реконструкції автомобільної дороги. Це дозволяє збільшити адгезію 
між шарами конструкції дорожнього одягу, опір  розтягу при згині у шарах асфальто-
бетону, зменшити економічні витрати на будівництво дороги та досягти необхідних 
експлуатаційних показників міцності дорожнього одягу. 
Використання геосітки дозволило збільшити коефіцієнт міцності за опором зсуву 
у шарах асфальтобетону, збільшити захист від коліє утворення, повторення тріщин та 
інших дефектів основи та в 1.2 рази зменшити витрати на будівельні матеріали у порі-
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